工 事 打 合 簿 （監督日誌に綴る）

発　議　者	□　発注者　　□　受注者	発議年月日	年　7　月　7　日
発 議 事 項	□指示　□協議　□通知　□承諾　□提出　□報告　□その他（　　）		
工　事　名			
受 注 者 名			

（内容）

週休２日工事実施に伴う振替日の設定について

７月１０日（木）は型枠工を予定しておりましたが、大雨のため作業できません。コンクリート打設の日程を変更できないため、７月１２日（土）を作業日とし、７月１０日（木）を振替日としたく協議します。

添付図　　葉、その他添付図書

処理・回答	発注者	上記について　□　指示　□　承諾　□　協議　□　通知　□　受理　します。 □　その他（　　） 年　　月　　日
	受注者	上記について　□　了解　□　協議　□　提出　□　報告　□　届出　します。 □　その他（　　） 年　　月　　日

部 長	次 長	課 長	課長補佐	主 幹	係 長	主 任	監督員

現　場代理人	主任(監理)技術者

備考　１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番縦書きとする。