
議案第２６号 

代理の承認を求めることについて 

 教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和５１年倉敷市教育委員会規則第１０号）第２

条第３項の規定により、事業委託契約の変更に係る専決処分の報告について、次のとおり（別

紙のとおり）代理したので、承認を求める。 

   令和５年５月１１日提出 

                       倉敷市教育委員会         

                       教育長  仁 科   康 

 

事業委託契約の変更に係る専決処分の報告について 

 倉敷市立大高小学校調理場・校舎整備事業委託契約の変更について、専決処分したので、次

のとおり報告する。 

                    記 

 １ 専決処分年月日  令和５年２月２４日 

２ 変 更 内 容  契約金額の変更 

           変更前 １，７５４，５００，０００円 

           変更後 １，８３２，６９９，６６０円 

                  ７８，１９９，６６０円（４．４６％の増額） 

３ 変 更 理 由  仮契約締結日（令和３年１０月２９日）から工事着工日（令和４年

７月２２日）までの間に建築資材費等が急激に上昇したため。 

 

提案理由 

倉敷市立大高小学校調理場・校舎整備事業委託契約の変更について専決処分をしたため、地

方自治法第１８０条第２項の規定により令和５年４月２４日開催の臨時市議会へ報告するもの

を教育委員会へ報告する。 

保健体育課 



 

事  業  委  託  契  約 

専決処分 

年月日 
事  業  名 

契 約 

年月日 
受 託 者 名 

変 更 前 契 約 

契約金額 完成年月日 

令和 

 5.2.24 

倉敷市立大高小学校調理場・

校舎整備事業 

令和 

3.12.20 

倉敷市立大高小学校調

理場・校舎整備事業コ

ンソーシアム 

円 

1,754,500,000 

令和 

6.3.31 

 

 



 

変  更  明  細  書 

変 更 契 約 増 減 額 

変  更  理  由 

契約金額 完成年月日 増 減 割 合 

円 

1,832,699,660 

令和 

 

円 

78,199,660 

仮契約締結日（令和３年１０月２９日）から工事着工日

（令和４年７月２２日）までの間に建築資材費等が急激

に上昇したため。 ％ 

4.46 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


