

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年09月08日

計画の名称	安心な暮らしを守る下水道（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	倉敷市													
計画の目標	下水道施設について安全性を向上することにより，将来にわたり水環境を保全するとともに市民の安心した生活を支える。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		14,096	A	14,096	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	管路の被災による二次被害の防止（応急対策活動の確保）のため，管路の耐震化率を36.8％（R3）から78.6％（R7）にする。			
	管路の耐震化率 耐震化延長（km）÷耐震化が必要な延長（km）×100	37%	67%	79%
2	下水処理場の耐震化が必要な施設の耐震化率を50.7％（R3）から60.3％（R7）にする。			
	下水処理場の耐震化率 耐震化済施設数（箇所）÷耐震化が必要な施設数（箇所）×100	51%	59%	60%
3	ポンプ場の耐震化が必要な施設の耐震化率を24.5％（R3）から73.5％（R7）にする。			
	ポンプ場の耐震化率 耐震化済施設数（箇所）÷耐震化が必要な施設数（箇所）×100	25%	55%	74%
4	管路の老朽化による道路陥没や下水道機能の停止等を未然に防ぐため，老朽化対策等達成率を29％（R3）から52％（R7）にする。			
	管路の老朽化対策等達成率 対策済み管路延長（km）÷ストックマネジメント計画に位置付けられた延長（km）×100	29%	45%	52%
5	処理場施設の老朽化による下水道機能の停止等を未然に防ぐため，老朽化対策等達成率を37％（R3）から100％（R7）にする。			
	処理場の老朽化対策等達成率 対策済み設備数（箇所）÷ストックマネジメント計画に位置付けられた設備数（箇所）×100	37%	74%	100%
6	ポンプ場施設の老朽化による下水道機能の停止等を未然に防ぐため，老朽化対策等達成率を26％（R3）から100％（R7）にする。			
	ポンプ場の老朽化対策等達成率 対策済み設備数（箇所）÷ストックマネジメント計画に位置付けられた設備数（箇所）×100	26%	44%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	倉敷市	直接	－	管渠（ 合流）	改築	地震対策事業（倉敷処理 分区 管きょ）	L=3.2km	倉敷市	■	■	■	■	■	548		策定済
		総合地震																	
	A07-002	下水道	一般	倉敷市	直接	－	管渠（ 合流）	改築	地震対策事業（水島処理 区 管きょ）	L=3.4km	倉敷市	■	■	■	■	■	1,022		策定済
		総合地震																	
	A07-003	下水道	一般	倉敷市	直接	－	管渠（ 合流）	改築	地震対策事業（児島処理 区 管きょ）	L= 3.3km	倉敷市	■	■	■	■	■	626		策定済
		総合地震																	
	A07-004	下水道	一般	倉敷市	直接	－	管渠（ 污水）	改築	地震対策事業（玉島処理 区 管きょ）	L=0.7km	倉敷市	■	■	■	■	■	128		策定済
		総合地震																	
	A07-005	下水道	一般	倉敷市	直接	－	終末処 理場	改築	地震対策事業（水島下水 処理場）	主ポンプ無水化（污水・雨水 ）	倉敷市	■	■	■	■	■	348		策定済
総合地震																			
A07-006	下水道	一般	倉敷市	直接	－	終末処 理場	改築	地震対策事業（児島下水 処理場）	主ポンプ無水化 等	倉敷市				■	■	100		策定済	
	総合地震																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-007	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（下の町ボ ンプ場）	主ポンプ無水化	倉敷市				■	■	400		策定済	
		総合地震																		
	A07-008	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（下津井ボ ンプ場）	主ポンプ無水化	倉敷市				■	■	■	145		策定済
		総合地震																		
	A07-009	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（田の口ボ ンプ場）	主ポンプ無水化（汚水・雨水 ）	倉敷市				■	■	■	240		策定済
		総合地震																		
	A07-010	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	老朽化対策事業（倉敷中 第1ポンプ場）	スクリーンかす設備等	倉敷市				■	■	■	300		策定済
		ストックマネジメント																		
	A07-011	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	老朽化対策事業（水島東 ポンプ場）	スクリーンかす設備 等	倉敷市			■	■	■	■	300		策定済
ストックマネジメント																				
A07-012	下水道	一般	倉敷市	直接	－	-	改築	地震対策事業（調査・計 画・設計 管きょ）	委託費	倉敷市		■	■	■	■	■	101		策定済	
	総合地震																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-013	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（調査・計 画・設計 ポンプ場）	委託費	倉敷市	■	■	■	■	■	25		策定済
		総合地震																	
	A07-014	下水道	一般	倉敷市	直接	－	終末処 理場	改築	地震対策事業（調査・計 画・設計 処理場）	委託費	倉敷市	■	■	■	■	■	25		策定済
		総合地震																	
	A07-015	下水道	一般	倉敷市	直接	－	管渠（ 汚水）	新設	地震対策事業（減災対策 ）	オーバーフロー管，管路のネ ットワーク化	倉敷市	■	■	■	■	■	250		策定済
		総合地震																	
	A07-016	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	老朽化対策事業（玉島北 第3ポンプ場）	監視制御設備	倉敷市		■	■	■	■	20		策定済
		ストックマネジメント																	
A07-017	下水道	一般	倉敷市	直接	-	終末処 理場	改築	老朽化対策事業（水島下 水処理場）	管理棟便所・担体・最終沈殿 池設備・送風機設備・最初沈 殿池（防食）・雨水ポンプ設 備・消毒設備・受変電設備・ 汚水ポンプ設備等	倉敷市	■	■	■	■	■	1,433		策定済	
	ストックマネジメント																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-018	下水道	一般	倉敷市	直接	－	終末処 理場	改築	老朽化対策事業（児島下 水処理場）	汚泥脱水設備・計測設備・沈 砂池設備・機械濃縮設備・消 毒用水設備・管理ポンプ棟受 変電設備・管理，機械棟屋上 防水・ゲート等	倉敷市	■	■	■	■	■	1,221		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-019	下水道	一般	倉敷市	直接	－	終末処 理場	改築	老朽化対策事業（玉島下 水処理場）	重力濃縮設備・自家発電設備 ・計測設備・反応タンク設備 等	倉敷市	■	■	■	■	■	589		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-020	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	老朽化対策事業（下の町 ポンプ場）	スクリーンかす設備・沈砂搬 出設備・分流汚水流入ゲート ・汚水ポンプ設備・受変電設 備等	倉敷市	■	■	■	■	■	862		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-021	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	老朽化対策事業（阿津第2 ポンプ場）	計装盤	倉敷市				■	■	■	50		策定済
		ストックマネジメント																		
	A07-022	下水道	一般	倉敷市	直接	－	終末処 理場	改築	老朽化対策事業（調査・ 計画・設計 処理場）	委託費	倉敷市	■	■	■	■	■	100		策定済	
		ストックマネジメント																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-023	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	老朽化対策事業（調査・ 計画・設計 ポンプ場）	委託費	倉敷市	■	■	■	■	■	50		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-024	下水道	一般	倉敷市	直接	－	-	改築	老朽化対策事業（倉敷処 理分区 管きょ）	L=7km	倉敷市	■	■	■	■	■	800		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-025	下水道	一般	倉敷市	直接	－	-	改築	老朽化対策事業（水島処 理区 管きょ）	L=10km	倉敷市	■	■	■	■	■	1,000		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-026	下水道	一般	倉敷市	直接	－	-	改築	老朽化対策事業（児島処 理区 管きょ）	L=10km	倉敷市	■	■	■	■	■	1,000		策定済
		ストックマネジメント																	
A07-027	下水道	一般	倉敷市	直接	－	管渠（ 汚水）	改築	老朽化対策事業（玉島処 理区 管きょ）	L=5km	倉敷市	■	■	■	■	■	900		策定済	
	ストックマネジメント																		
A07-028	下水道	一般	倉敷市	直接	－	-	改築	老朽化対策事業（調査・ 計画・設計 管きょ）	委託費	倉敷市	■	■	■	■	■	900		策定済	
	ストックマネジメント																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-029	下水道	一般	倉敷市	間接	民間	-	-	水環境創造事業 水循環 再生型	N=187基 補助金	倉敷市	■	■	■	■	■	293		-
	A07-030	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	老朽化対策事業（柏島ポ ンプ場）	防食	倉敷市			■	■	■	50		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-031	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	老朽化対策事業（倉敷中 第 2 ポンプ場）	スクリーンかす設備、自家発 電設備等	倉敷市			■	■	■	250		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-032	下水道	一般	倉敷市	直接	－	管渠（ 汚水）	改築	地震対策事業（真備処理 区 管きょ）	L=0.1km	倉敷市				■	■	20		策定済
総合地震																			
										小計						14,096			
										合計							14,096		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	754	589	447	236	
計画別流用増 減額 (b)	0	64	0	6	
交付額 (c=a+b)	754	525	447	230	
前年度からの繰越額 (d)	176	423	182	252	
支払済額 (e)	507	766	377	364	
翌年度繰越額 (f)	423	182	252	118	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					