

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年09月08日

計画の名称	安心な暮らしを守る下水道（防災・安全）（重点計画）													
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	倉敷市													
計画の目標	下水道施設について安全性を向上することにより，将来にわたり水環境を保全するとともに市民の安心した生活を支える。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		7,571	A	7,521	B	0	C	50	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0.66	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	下水処理場の耐震化が必要な施設の整備率を50.7％（R3）から60.3％（R7）にする。			
	耐震対策施設（下水処理場）整備率 耐震化済箇所数÷耐震化が必要な箇所数×100	51%	59%	60%
2	ポンプ場の耐震化が必要な施設の整備率を24.5％（R3）から73.5％（R7）にする。			
	耐震対策施設（ポンプ場）整備率 耐震化済箇所数÷耐震化が必要な箇所数×100	25%	55%	74%
3	防災拠点のうち，小中学校におけるマンホールトイレの整備率を0％（R3）から100％（R7）に向上させる。			
	マンホールトイレの整備率 マンホールトイレの整備済み箇所数（計画期間内）÷マンホールトイレを整備すべき箇所数（計画期間内）×100	0%	60%	100%
4	大雨時における床上浸水被害解消のための，ポンプ場の整備率を0％（R3）から100％（R7）に向上させる。			
	浸水対策（ポンプ場）整備率 ポンプ場整備箇所数（計画期間内）÷ポンプ場の整備をすべき箇所数（計画期間内）×100	0%	50%	100%
5	浸水時におけるポンプ場の下水道機能を確保するため，耐水化が必要な施設の整備率を17.6％（R3）から82.4％（R7）にする。			
	浸水対策（耐水化ポンプ場）整備率 耐水化済箇所数÷耐水化が必要な箇所数×100	18%	18%	82%
6	浸水時における処理場の下水道機能を確保するため，耐水化が必要な施設の整備率を0％（R3）から33.3％（R7）にする。			
	浸水対策（耐水化処理場）整備率 耐水化済箇所数÷耐水化が必要な箇所数×100	0%	0%	33%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	倉敷市	直接	－	終末処 理場	改築	地震対策事業（水島下水 処理場）	沈砂池・汚水放流きょ・雨水 放流きょ・汚泥処理棟 等	倉敷市	■	■	■	■	■	400		策定済
		総合地震																	
	A07-002	下水道	一般	倉敷市	直接	－	終末処 理場	改築	地震対策事業（玉島下水 処理場）	ポンプ棟・沈砂池・接触タン ク・吐口 等	倉敷市	■	■	■	■	■	920		策定済
		総合地震																	
	A07-003	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（水島東ポ ンプ場）	ポンプ棟・沈砂池	倉敷市		■	■	■	■	50		策定済
		総合地震																	
	A07-004	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（調査・計 画・設計 ポンプ場）	委託費	倉敷市	■	■	■	■	■	345		策定済
		総合地震																	
	A07-005	下水道	一般	倉敷市	直接	－	-	改築	地震対策事業（調査・計 画・設計 管きょ）	委託費（マンホールトイレ下 部工）（人孔浮上防止対策工 ）	倉敷市	■	■	■	■	■	60		策定済
		総合地震																	
	A07-006	下水道	一般	倉敷市	直接	－	-	改築	地震対策事業（人孔浮上 防止対策）	人孔浮上防止対策工 60か所	倉敷市	■	■	■	■	■	42		策定済
		総合地震																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	倉敷市	直接	－	管渠（ 汚水）	新設	地震対策事業（減災対策 ）	マンホールトイレ下部工 17 か所	倉敷市	■	■	■	■	■	182		策定済
		総合地震																	
		A07-008	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	老朽化対策事業（阿津雨 水ポンプ場）	沈砂池設備・重油タンク設備 ・ゲート設備・監視制御設備 等	倉敷市			■	■	■	500	
	ストックマネジメント（浸水対策）																		
	A07-009		下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（倉敷東第4 ポンプ場）	ポンプ棟	倉敷市		■	■	■	■	30	
		総合地震																	
		A07-010	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（船穂中新 田ポンプ場）	ポンプ棟	倉敷市			■	■	■	20	
	総合地震																		
	A07-011		下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（倉敷中第2 ポンプ場）	ポンプ棟	倉敷市	■	■	■	■	■	60	
		総合地震																	
		A07-012	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（阿津第2ポ ンプ場）	ポンプ棟	倉敷市	■	■				20	
	総合地震																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-013	下水道	一般	倉敷市	直接	－	終末処 理場	改築	地震対策事業（調査・計 画・設計 処理場）	委託費	倉敷市	■	■	■	■	■	260		策定済
		総合地震																	
	A07-014	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（倉敷中第1 ポンプ場）	ポンプ棟・可とう継手	倉敷市	■	■	■	■	■	70		策定済
		総合地震																	
	A07-015	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（下の町ボ ンプ場）	ポンプ棟・導水きょ・雨水放 流きょ 等	倉敷市		■	■	■	■	202		策定済
		総合地震																	
	A07-016	下水道	一般	倉敷市	直接	－	終末処 理場	改築	地震対策事業（児島下水 処理場）	雨水放流きょ・最終沈殿池・ 滅菌室・管理ポンプ棟 等	倉敷市	■	■	■	■	■	200		策定済
		総合地震																	
	A07-017	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（吉岡川第2 ポンプ場）	可とう継手	倉敷市				■	■	10		策定済
		総合地震																	
A07-018	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（下津井ボ ンプ場）	ポンプ棟	倉敷市			■	■	■	5		策定済	
	総合地震																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-019	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（田の口ポンプ場）	ポンプ棟・雨水放流きょ	倉敷市			■	■	■	104		策定済	
		総合地震																		
	A07-020	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（玉島北第2ポンプ場）	ポンプ棟	倉敷市			■	■	■	■	100		策定済
		総合地震																		
	A07-021	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（玉島北第3ポンプ場）	ポンプ棟	倉敷市				■	■	■	30		策定済
		総合地震																		
	A07-022	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（柏島ポンプ場）	ポンプ棟	倉敷市				■	■	■	30		策定済
		総合地震																		
	A07-023	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（松江ポンプ場）	ポンプ棟	倉敷市				■	■	■	110		策定済
総合地震																				
A07-024	下水道	一般	倉敷市	直接	－	-	-	地震対策事業（調査・計画・設計）	委託費	倉敷市		■	■				46		-	
	総合地震																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-025	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	新設	浸水対策事業（倉敷中ボ ンプ場）	ポンプ場の新設・導水きよの 整備・放流きよ新設・逆流防 止施設等	倉敷市	■	■	■	■	■	1,685	1.8	策定済
		浸水被害軽減																	
	A07-026	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	新設	浸水対策事業（吉岡川雨 水ポンプ場）	ポンプゲートの新設	倉敷市	■	■	■			600		策定済
		浸水被害軽減																	
	A07-027	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	新設	浸水対策事業（用地・調 査・計画・設計 ポンプ 場）	用地費・委託費	倉敷市	■	■	■	■	■	375		策定済
		浸水被害軽減																	
	A07-028	下水道	一般	倉敷市	直接	－	-	-	浸水対策事業（調査・計 画・設計）	委託費	倉敷市	■	■	■	■	■	40		-
		耐水化計画																	
	A07-029	下水道	一般	倉敷市	間接	民間	-	-	浸水対策事業（ソフト対 策）	止水板 N=100箇所	倉敷市	■	■	■	■		100		策定済
		浸水被害軽減																	
	A07-030	下水道	一般	倉敷市	直接	－	管渠（ 合流）	改築	地震対策事業（倉敷処理 分区・水島、児島、玉島 処理区）	可とう継手	倉敷市	■	■	■	■	■	50		策定済
		総合地震																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-031	下水道	一般	倉敷市	直接	-	ポン プ 場	改築	浸水対策事業（調査・計 画・設計 ポンプ場）	委託費	倉敷市			■	■	■	■	100		策定済
		耐水化計画																		
	A07-032	下水道	一般	倉敷市	直接	－	終末処 理場	改築	浸水対策事業（調査・計 画・設計 処理場）	委託費	倉敷市				■	■	■	50		策定済
		耐水化計画																		
	A07-033	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポン プ 場	改築	浸水対策事業（市内ポン プ場）	防水扉、止水板、マンホール 嵩上げ等	倉敷市				■	■	■	200		策定済
		耐水化計画																		
	A07-034	下水道	一般	倉敷市	直接	－	終末処 理場	改築	浸水対策事業（市内処理 場）	防水扉、止水板、マンホール 嵩上げ等	倉敷市				■	■	■	50		策定済
		耐水化計画																		
	A07-035	下水道	一般	倉敷市	直接	－	管渠（ 汚水）	改築	浸水対策事業（市内管渠 ）	マンホールポンプ等	倉敷市				■	■	■	50		策定済
		耐水化計画																		
	A07-036	下水道	一般	倉敷市	直接	－	-	新設	浸水対策事業（ソフト対 策）	計測機器の設置、情報伝達・ 配信システム等の整備	倉敷市				■	■	■	30		-
内水浸水リスクマネジメント推進事業																				

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-037	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（阿津雨水 ポンプ場）	沈砂池・分水路・ポンプ棟	倉敷市				■	■	240		策定済
		総合地震																	
	A07-038	下水道	一般	倉敷市	直接	－	ポンプ 場	改築	地震対策事業（船穂雨水 ポンプ場）	ポンプ棟	倉敷市				■	■	5		策定済
		総合地震																	
												小計						7,371	
水道・下水道事業	A07-039	下水道	一般	倉敷市	直接	-	-	-	浸水対策事業（調査・計 画・設計）	雨水管理総合計画変更等	倉敷市					■	60		-
		内水浸水リスクマネジメント推進事業																	
	A07-040	下水道	一般	倉敷市	直接	－	-	改築	地震対策事業（調査・計 画・設計 管きょ）	委託費	倉敷市					■	90		策定中
		上下水道耐震化計画																	
												小計						150	
											合計						7,521		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	C07-001	下水道	一般	倉敷市	直接	－	-	-	浸水対策事業	小規模雨水貯留槽等の整備	倉敷市	■	■	■	■	■	50		-	
		基幹事業と一体的に整備をすることで、床上浸水被害実績箇所の浸水解消を図る。																		
												小計						50		
												合計						50		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	176	233	239	186	
計画別流用増 減額 (b)	0	64	0	6	
交付額 (c=a+b)	176	297	239	192	
前年度からの繰越額 (d)	159	112	238	147	
支払済額 (e)	223	171	330	266	
翌年度繰越額 (f)	112	238	147	73	
うち未契約繰越額(g)	20	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	5.97	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					