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第１  事業の概要 

 １  事業内容に関する事項 

(１)  事業名 

倉敷市庁舎等再編整備事業（行政ゾーン整備）（以下「本事業」という。） 

(２)  公共施設等の種類 

庁舎 

(３)  事業の目的 

本事業は、倉敷市庁舎等再編基本構想（令和３年３月策定）及び倉敷市庁舎等再編

基本計画（令和４年６月策定）に基づき、市庁舎の防災・災害対応機能の強化、大規模

災害時にも防災・災害対策業務のみならず、必要な行政機能が継続できる環境整備に向

け、市役所本庁舎敷地内への防災危機管理センター棟の整備、及び市役所本庁舎施設の

長寿命化等改修、本庁舎周辺の外構整備を行うことを目的とする。 

ア 対象施設 

防災危機管理センター棟（以下「防災棟」という。）、市役所本庁舎（以下「本庁舎」

という。）、付設施設、外構施設 

イ 事業の範囲 

本事業を実施する事業者（以下「事業者」という。）が、対象施設に係る以下に示す

業務を行うことを事業の範囲とする。 

具体的な事項については、要求水準書（案）に示す。 

 事前調査業務（測量調査、地質調査等） 

 設計業務 

 建設業務 

 工事監理業務 

 その他事業実施に必要な業務（近隣対応、引渡し、改修に係る既存部署の仮移転、

国庫補助金申請関係書類の作成支援等） 

(４)  事業方式 

本事業は、倉敷市（以下「本市」という。）と事業契約を締結した事業者が、対象施

設の設計及び建設を行った後、本市に施設を引き渡す設計施工一括発注方式（ＤＢ方式、

Design Build）により実施する。 
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(５)  提案上限価格（予定） 

本事業の提案上限価格は次のとおりとする予定である。ただし、本価格は令和４年

３月時点で算出したものであり、資材価格の高騰等の状況を鑑み、募集要項等の公表時

に見直しを行うことがある。なお、本市は当該上限価格の算出根拠を公表しないものと

する。 

6,920,000千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(６)  本事業における事業者の収入 

本市は、本事業の事業費を段階的に支払う予定である。支払い割合及び時期は募集

要項等にて示す。 

(７)  遵守すべき法令等 

本事業を実施するにあたっては、募集要項等の公表時に示す要求水準書に掲げる各

種法令・基準等の他、関連する法制度等を遵守すること。 

なお、解釈に関して基準等の間で相反する等疑義が生じた場合は、別途本市と協議

の上、適否について決定するものとする。 

 ２  事業の実施スケジュール 

本事業の実施スケジュール（予定）は、次のとおりとする。 

日程（予定） 内容 

令和５年３月 仮契約締結 

令和５年６月まで 事業契約締結 

令和８年３月まで（※） 
防災棟の竣工・引渡し（本庁舎長寿命化等改修

における防災棟に関連する工事を含む） 

令和９年３月まで 
本庁舎長寿命化等改修、及び本庁舎周辺の外構

整備の完了、事業契約終了 

※令和７年12月までの竣工・引渡しを可能とする積極的な事業者提案を求める。 

 ３  実施方針及び要求水準書（案）の変更 

実施方針及び要求水準書（案）の公表における民間事業者からの意見等を踏まえ、

実施方針等の内容を見直し、変更を行うことがある。 

この場合、変更の内容を、本市ホームページにて公表するとともに、実施方針等の

変更に伴いスケジュールの変更が生じる際には、変更後のスケジュールも提示する。 

 



 

3 

第２  事業者の募集及び選定に関する事項 

 １  事業者の募集及び選定方法 

本事業では、対象施設の設計、建設等についての事業者の幅広い能力や提案内容を

総合的に評価するものである。 

従って、事業者の募集及び選定にあたっては、事業者が募集要項に記載する参加資

格を有しており、かつ事業者の提案内容が要求水準を満たしていることを前提として、

競争性の担保及び透明性の確保に配慮した上で、公募型プロポーザル方式により事業者

を選定する。 

 ２  事業者の募集及び選定のスケジュール 

本事業における事業者の募集・選定スケジュール（予定）は、次のとおりとする。 

日程（予定） 内容 

令和４年６月30日 実施方針及び要求水準書（案）の公表 

令和４年７月14日 

実施方針及び要求水準書（案）に関する 

合同現地説明会 

（於 本庁舎10階大会議室、午後２時～） 

以降随時現地見学を受け付ける 

令和４年７月21日～ 

７月 22日 
実施方針及び要求水準書（案）に関する個別対話 

令和４年７月１日～ 

７月 29日 

実施方針及び要求水準書（案）への質問及び意見

受付 

令和４年８月18日 
実施方針及び要求水準書（案）への質問に対する

回答公表 

令和４年８月 募集要項等の公表 

令和４年９月 募集要項等に関する合同現地説明会 

令和４年９月～ 募集要項等に関する質問受付 

令和４年10月～ 募集要項等に関する質問に対する回答公表 

令和４年10月 募集要項等に関する競争的対話 

令和４年10月 募集要項等に関する競争的対話に対する回答 

令和４年10月 参加資格確認申請の提出 

令和４年11月 参加資格審査結果の通知 

令和５年１月 提案書の受付 

令和５年２月 優先交渉権者の選定及び結果公表 

令和５年３月 基本協定締結 

令和５年３月 仮契約締結 

令和５年６月まで 事業契約締結 
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 ３  実施方針及び要求水準書（案）に関する合同現地説明会 

現地（本庁舎）にて、民間事業者向けの実施方針及び要求水準書（案）に関する合

同現地説明会を実施する。 

当該説明会への参加を希望する民間事業者（複数民間事業者によるグループでの参

加を含む。）は、「実施方針及び要求水準書（案）に関する合同現地説明会エントリーシ

ート（様式１）」に必要事項を記入し、件名を【実施方針及び要求水準書（案）に関す

る合同現地説明会参加申込】として、申込先へ電子メールでファイル添付にて提出のこ

と。電子メールの送信後、下記の提出先に電話での着信確認を行うこと（午前８時30分

から午後５時までとする）。 

なお、当該説明会への参加は最大３名とする（複数民間事業者によるグループでの

参加の場合も同様）。 

(１)  実施方針及び要求水準書（案）に関する合同現地説明会開催日時 

令和４年７月14日（木）午後２時から 

(２)  会場 

本庁舎10階大会議室 

(３)  エントリーシート受付期限 

令和４年７月11日（月）午後５時 

(４)  エントリーシート提出先 

第７の６「本事業に関する担当部署」に記載 

 ４  実施方針及び要求水準書（案）に関する個別対話 

本事業への応募を検討する民間事業者との十分な意思疎通を図ることによって、本

事業の趣旨に対する民間事業者の理解を深め、本市の意図と民間事業者の提案内容との

間に齟齬が生じないようにすることなどを目的として、実施方針及び要求水準書（案）

に関する個別対話を実施する。 

当該対話への参加を希望する民間事業者（複数民間事業者によるグループでの参加

を含む。）は、「実施方針及び要求水準書（案）に関する個別対話エントリーシート（様

式２）」に必要事項を記入し、件名を【実施方針及び要求水準書（案）に関する個別対

話参加申込】として、申込先へ電子メールでファイル添付にて提出のこと。電子メール

の送信後、下記の提出先に電話での着信確認を行うこと（午前８時30分から午後５時ま
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でとする）。 

なお、当該対話への会場での参加は最大５名とする（複数民間事業者によるグルー

プでの参加の場合も同様）。オンラインでの参加の場合は人数制限を設けない。 

(１)  実施方針及び要求水準書（案）に関する個別対話の開催日時 

令和４年７月21日（木）～22日（金）※時間帯は本市から指定する 

(２)  会場 

本庁舎４階 総務課 又は オンライン 

(３)  エントリーシート受付期限 

令和４年７月15日（水）午後５時 

(４)  エントリーシート提出先 

第７の６「本事業に関する担当部署」に記載 

 ５  実施方針及び要求水準書（案）に関する質疑等 

実施方針及び要求水準書（案）に記載の内容に関して、質問・意見の受付及び回答

の公表を以下の要領で行う。 

(１)  受付期間 

令和４年７月１日（金）から 令和４年７月 29日（金）午後５時（必着） 

(２)  受付方法 

質問、意見の内容を簡潔にまとめ、「実施方針及び要求水準書（案）に関する質問書」

（様式３）、「実施方針及び要求水準書（案）に関する意見書」（様式４）に記入の上、

電子メールでファイル添付にて提出のこと。 

なお、電子メールの送信後、下記の提出先に電話での着信確認を行うこと（午前８

時 30分から午後５時までとする）。 

(３)  提出先 

第７の６「本事業に関する担当部署」に記載 

(４)  回答の公表（予定） 

実施方針及び要求水準書（案）に関する質問等に対する回答は、質問者の特殊な技

術やノウハウ等にかかわり、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それのあるものを除き、令和４年８月18日（木）までに本市ホームページで公表する。 

なお、本市は、提出のあった質問・意見のうち必要と判断した場合には、質問・意
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見の提出者に直接ヒアリングを行うことがある。 

 ６  応募者の備えるべき参加資格要件 

(１)  応募者の構成等 

応募者の構成等は次のとおりとする。 

ア  応募者は、次に掲げる企業を含むグループ（以下「応募グループ」という。）と

する。なお、(イ)と(ウ)を同一の企業が兼ねることはできない。 

(ア) 対象施設の設計業務を行う企業（以下「設計企業」という。） 

(イ) 対象施設の工事監理業務を行う企業（以下「工事監理企業」という。） 

(ウ) 対象施設の建設業務を行う企業（以下「建設企業」という。） 

イ  応募者は、応募者を構成する企業の中から代表となる企業（以下「代表企業」と

いう。）を定めることとし、当該代表企業が応募手続き等を行うこととする。なお、

代表企業は、建設企業から定めるものとする。 

ウ  応募者は、参加資格確認申請の提出日から本事業に係る契約の締結日まで参加資

格要件を満たすものとする。 

エ  応募者は、応募グループを組成するに際し、設計業務、工事監理業務、建設業務

等に関して令和４年度建設工事等入札参加資格者名簿、測量、建設コンサルタント

業務等入札参加資格者名簿の市内業者を構成企業または共同企業体に出資しないも

のの共同企業体からの受託・請負等を予定する企業（以下「協力企業」という。）

とすることに努める。 

オ  応募者の構成企業は、他の応募者の構成企業になることはできない。 

カ  参加資格確認申請提出以降、応募者の構成企業の変更は原則として認めない。た

だし、代表企業でない構成企業についてやむを得ない事情が生じた場合は、本市と

協議を行う。 

(２)  共通の参加資格要件 

応募者を構成するすべての企業は、次のアからケまでのいずれかにも該当しない者

とする。 

ア  地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者。 

イ  倉敷市建設工事等請負業者指名停止要領に基づく指名停止期間中の者。 

ウ  清算中の株式会社である事業者について、会社法（平成 17年法律第 86号）に基
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づく特別清算開始命令がなされている者。 

エ  会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている

者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）。 

オ  破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条若しくは第 19条の規定による破産の申

立てがなされている者。 

カ  倉敷市建設工事等暴力団対策会議設置要綱（平成13年倉敷市告示第276号）に基

づく指名除外を受けている者。 

キ  課税されているすべての税（国税、岡山県税及び倉敷市税）を完納していない者。 

ク  本事業のアドバイザリー業務に関与した者、又はこれらの者と資本面若しくは人

事面において関連がある者（「資本面において関連がある者」とは、当該企業の発

行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50

を超える出資をしている者をいう。「人事面において関連がある者」とは、当該企

業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。）。 

本事業のアドバイザリー業務に関与した者は、次のとおりである。 

 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 

 デロイトトーマツ PRS株式会社 

 株式会社昭和設計 

 森・濱田松本法律事務所 

ケ  本事業の「倉敷市庁舎等再編整備事業者選定委員会」（以下「選定委員会」とい

う。）の委員又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。なお、

具体的な判断基準については募集要項等の公表時に示す。また、当該選定委員につ

いても募集要項等の公表時に公表することとする。 

(３)  各業務における応募者の資格要件 

応募者を構成する企業は、それぞれ以下に掲げる要件を備えていなければならない。

なお、複数の要件を満たす者は当該複数業務を実施することができるが、施設の建設業

務を行う者が施設の工事監理業務を行う者を兼ねることはできない。 

設計企業に係る参加資格要件 

ア  倉敷市測量、建設コンサルタント業務等委託契約競争入札参加資格に関する要綱
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（平成元年倉敷市告示第208号。以下「要綱」という。）に基づく建設関係コンサル

タント業務（建築設計）における令和４年度の入札参加資格を有すること。 

イ  建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条の規定に基づく一級建築士事務所登

録を行っていること。 

ウ  募集要項等の公表日から参加資格確認申請の提出期限の日までの期間に、建築士

法第 26 条第２項の規定による監督処分を受けていない者（処分を受けた地域を問

わない。）であること。 

エ  当該設計業務に管理技術者を１名及び各担当技術者（意匠・構造・電気設備・機

械設備）をそれぞれ１名以上配置できる者であること。なお、管理技術者は、建築

士法（昭和25年法律第 202号）第２条第２項に規定する一級建築士であること。 

オ  延べ面積が 3,000 ㎡以上の事務所用途の建築物（庁舎、民間事務所等）の新築又

は改築（増築の場合は増築の部分に限る。）に係る基本設計又は実施設計実績を有

していること。なお、当該実績は、募集要項等の公表日から起算して過去 15 年間

に設計業務を元請け又は設計共同体（複数の企業が共同で設計業務を実施）の代表

者として完了したものに限る。ただし、ＤＢ方式やＤＢＯ（Design build Operate）

方式、ＢＴＯ（Build Transfer Operate）方式等の建設業務等を含む事業の場合は、

特別目的会社や共同企業体の構成員としての実績も可とする。 

カ  設計企業が複数の場合、アからウまでの要件はすべての設計企業が満たすものと

し、エ及びオの要件は構成企業のうちいずれか１社が満たすものとする。 

工事監理企業に係る参加資格要件 

ア  要綱に基づく建設関係コンサルタント業務（建築設計）における令和４年度の入

札参加資格を有すること。 

イ  建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条の規定に基づく一級建築士事務所登

録を行っていること。 

ウ  募集要項等の公表日から参加資格確認申請の提出期限の日までの期間に、建築士

法第 26 条第２項の規定による監督処分を受けていない者（処分を受けた地域を問

わない。）であること。 

エ  当該工事監理業務に管理技術者を１名及び担当技術者を１名以上配置できる者で

あること。なお、管理技術者は、建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第２項
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に規定する一級建築士であること。 

オ  延べ面積が 3,000 ㎡以上の事務所用途の建築物（庁舎、民間事務所等）の新築又

は改築（増築の場合は増築の部分に限る。）に係る工事監理実績を有していること。

なお、当該実績は、募集要項等の公表日から起算して過去 15 年間に工事監理業務

を元請け又は設計共同体（複数の企業が共同で工事監理業務を実施）の代表者とし

て完了したものに限る。ただし、ＤＢ方式やＤＢＯ方式、ＢＴＯ方式等の建設業務

等を含む事業の場合は、特別目的会社や共同企業体の構成員としての実績も可とす

る。 

カ  工事監理企業が複数の場合、アからウまでの要件はすべての工事監理企業が満た

すものとし、エ及びオの要件は構成企業のうちいずれか１社が満たすものとする。 

建設企業に係る参加資格要件 

建設工事業務は２者以上により実施すること。なお、アからウまでの要件はすべ

ての建設企業が満たすものとし、エ及びオの要件は第２の６（１）イに定める代表

企業が満たすものとする。 

ア  建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定に基づく建築一式工事に

係る特定建設業の許可を受けていること。 

イ  建設業法第 28 条第３項又は第５項の規定による岡山県内における営業停止の処

分を受けていない者（当該営業停止命令の対象業種が発注業種に係るものであり、

かつ、対象が公共事業に係るものに限る。）であること。 

ウ  令和４年度倉敷市建設工事等入札参加資格者名簿の建築一式工事部門に登載され

ていること。なお、代表企業は総合値が 1,500 点以上、代表企業以外の建設企業は

総合値が850点以上であること。 

エ  当該工事に、建設業法第 26 条第２項の規定に基づく監理技術者を配置できる者

であること。 

オ  延べ面積が 3,000 ㎡以上の建築物の新築又は改築（増築の場合は増築の部分に限

る。）に係る建設工事実績及び居ながら改修工事（対象建築物の使用を継続しなが

ら実施する改修工事）の実績（規模、用途は問わない）を有していること。なお、

当該実績は、募集要項等の公表日から起算して過去 15 年間に竣工したもので、元

請け又は建設工事共同企業体（複数の企業が共同で建設業務を実施）の代表者とし
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て業務を完了したものに限る。ただし、ＤＢ方式やＤＢＯ方式、ＢＴＯ方式等の建

設業務以外の業務を含む事業の場合は、特別目的会社や共同企業体の構成員として

の実績も可とするが、建設業務の代表者であるものに限る。 

上記の内容を整理すると下表のとおり。 

 代表企業 代表企業以外の建設企業 

①建設業法（昭和

24 年法律第 100

号）第３条第１項

の規定に基づく許

可等 

建築一式工事に係る特定建設業

の許可を受けていること。  

また、建設業法第 28条第３項又

は第５項の規定による岡山県内

における営業停止の処分を受け

ていないこと(当該営業停止命令

の対象業種が発注業種に係るも

のであり、かつ、対象が公共工

事に係るものに限る)。 

建築一式工事に係る特定建設業

の許可を受けていること。  

また、建設業法第 28 条第３項又

は第５項の規定による岡山県内

における営業停止の処分を受け

ていないこと(当該営業停止命令

の対象業種が発注業種に係るも

のであり、かつ、対象が公共工

事に係るものに限る)。 

②令和４年度倉敷

市建設工事等入札

参加資格者名簿 

建築一式工事部門に登載され総

合値が1,500点以上であること。 

建築一式工事部門に登載され総

合値が850点以上であること。 

③施工実績 延べ面積が3,000㎡以上の建築物

の新築又は改築（増築の場合は

増築の部分に限る。）に係る建設

工事実績及び居ながら改修工事

（対象建築物の使用を継続しな

がら実施する改修工事）の実績

（規模、用途は問わない）を有

していること。なお、当該実績

は、募集要項等の公表日から起

算して過去 15年間に竣工したも

ので、元請け又は建設工事共同

企業体の代表者として業務を完

了したものに限る。ＤＢ方式や

ＤＢＯ方式、ＢＴＯ方式等の建

設業務以外の業務を含む事業の

場合は、特別目的会社や共同企

業体の構成員としての実績も可

とするが、建設業務の代表者で

あるものに限る。 

- 

(４)  地域経済への配慮 

応募者は、代表企業以外の建設企業等に、本市内に本社・本店を置く市内企業を加

えるように努めること。また、必要な資機材・消耗品等を市内企業から調達するなど、

市内企業の育成や地域経済の振興に配慮して本事業を実施すること。 
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市内企業の参画や育成、地域経済の振興に対する取組みの状況に応じて、審査基準

において加点評価の対象とすることを想定している。 

(５)  参加資格確認申請の提出日以降の取り扱い 

参加資格を有すると認められた応募者の代表企業、構成企業のいずれかの者が、参

加資格確認申請の提出日以降に参加資格要件を欠くような事態が生じた場合の対応は、

次のとおりとする。 

ア  参加資格確認申請の提出日から優先交渉権者の決定日までの間に、応募者の代表

企業、構成企業のいずれかの者に参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、

原則として失格とする。ただし、本市がやむを得ないと認めた場合で、本市の承認

を得て参加資格要件を欠く応募者の構成企業の変更をする場合は、この限りではな

い。（代表企業の変更は認めない。） 

イ  優先交渉権者決定日から契約の締結日までの間に、応募者の代表企業、構成企業

のいずれかの者に参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、本市は仮契約

を締結せず、又は仮契約の解除を行うことがある。これにより仮契約を締結せず、

又は仮契約を解除しても、本市は一切責を負わない。ただし、本市がやむを得ない

と認めた場合は、本市の承認を条件として参加資格要件を欠く応募者の構成企業の

変更ができるものとし、本市は変更後の応募者と仮契約を締結できるものとする。

（代表企業の変更は認めない。） 

 ７  応募手続き等 

(１)  募集要項等の公表 

募集要項等の公表を行い、募集要項、要求水準書、事業契約書（案）及び事業者選

定基準等を本市ホームページで公表する。 

(２)  募集要項等に関する質問 

本市は、募集要項等に関する質問を受け付け、質問に対する回答を公表する。質問

の方法等は「募集要項」において提示する。 

(３)  提案書の受付 

応募者から、資格審査に必要な書類、本事業に関する見積書及び事業計画等の提案

内容を記載した提案書の提出を求める。提案書等の提出方法、時期及び提案に必要と

なる書類の詳細等については、募集要項に示す。 
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(４)  優先交渉権者の決定及び公表 

提出された提案書について総合的に評価を行い、選定委員会の審査を経て、本市が

優先交渉権者を決定する。審査の結果は応募者に通知するとともに、本市ホームペー

ジで公表する。 

(５)  基本協定の締結 

本市は、優先交渉権者決定後、優先交渉権者として選定された応募者（以下「選定

事業者」という。）と、本事業に関する基本的事項を定めた基本協定を締結する。 

(６)  事業契約締結 

本市は、選定事業者との間で締結した基本協定に基づき選定事業者と仮契約を締結

した後、事業契約の締結に関する倉敷市議会の議決を経て、選定事業者と事業契約を

締結する。 

 ８  審査及び選定に関する事項 

(１)  選定委員会の設置 

本市は、応募者が提出した提案書の評価を行うため、学識経験者等で構成する選定

委員会を設置する。選定委員会では、総合的に提案書等の審査を行い、本市は、選定

委員会の審査により選定された最優秀提案をもとに、優先交渉権者を決定する。 

(２)  審査の手順及び方法 

ア 参加資格審査 

参加資格確認申請時に提出する書類について、参加資格要件の具備を確認し、参加

資格審査結果を参加者に通知する。 

イ 提案書審査 

あらかじめ設定した事業者選定基準に従って、選定委員会において提案書等の審査

を総合評価の方法により行う。総合評価は、応募者の提出した提案内容について、評

価項目ごとに得点化し、得点の合計が最も高い提案を１位とし、以下総合評価値の高

い順に順位を決定する。 

ウ 審査事項 

審査事項は、募集要項等に添付する事業者選定基準にて提示する。 

エ 審査結果 

審査結果は公表する。 
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 ９  提出書類の取り扱い 

(１)  著作権 

応募者から提出された提案書の著作権は、応募者に帰属する。ただし、本市は、本

事業の公表のため及びその他本市が必要と認める場合、応募者の提案書の一部又は全

部を無償で使用できるものとする。なお、提出を受けた書類は一切返却しない。 

(２)  特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令等に基づいて

保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を使用

した結果生じた責任は、提案を行った応募者が負うものとする。これによって本市が

損失又は損害を被った場合は、当該応募者は、本市に対して当該損失及び損害を補償

及び賠償しなければならない。 
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第３  民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

 １  予想される責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

(１)  基本的な考え方 

本事業は、事業者による創意工夫等による対象施設の効率的な整備を目指すもので

あり、「リスクを最も良く管理することができる者が当該リスクを分担する」との考え

方に基づき、本市及び事業者が適正に責任を分担する。 

責任分担の程度や具体的な内容については、募集要項等の公表時に示し、最終的に

は事業契約書に定めることとする。 

(２)  保険の付保 

事業者は、本市が付保を義務付ける保険を含め、保険により費用化できるリスクは

できる限り保険を付保するものとする。 

 ２  事業者の責任の履行に関する事項 

事業者は、事業契約書に従い、信義に従って誠実に責任を履行するものとする。な

お、事業契約締結にあたっては、契約の履行を確保するために、契約保証金を納付す

るものとする。 

 ３  本市による事業の実施状況のモニタリング 

(１)  モニタリングの実施 

本市は、事業者による要求水準の適正かつ確実な遂行を担保するため、達成状況等

についてモニタリングを実施する。 

(２)  モニタリングの時期及び内容 

モニタリングの時期及び内容は概ね次のとおりとする。ただし、別途本市がモニタ

リングを必要とする場合においては、本市の方法及び手段により実施するものとする。 

ア 業務着手時 

事業者は、業務着手時に業務全体に関する工程表及び業務計画書等を本市に提出し、

本市は要求した事業スケジュール等に適合しているか否かの確認を行う。 

イ 事前調査時 

本市は、事前調査完了時に事業者から提出された調査結果等について、要求水準を

満たしているか否かの確認を行う。 

ウ 設計時 
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本市は、基本設計及び実施設計完了時に、事業者から提出された図書について、事

業契約書及び要求水準書（以下「事業契約書等」という。）に定められた水準を満たし

ているか否かの確認を行う。 

エ 工事施工時 

本市は、事業者が行う工事施工、工事監理の状況について、事業契約書等に定めら

れた水準を満たしているか否かの確認を適宜行う。この際、事業者は、建築基準法に

規定される工事監理者を置き、工事監理を行い、工事施工、工事監理の状況について

本市に報告する。 

オ 工事完成・施設引渡し時 

本市は、完成した施設等が、事業契約書等に定められた水準を満たしているか否か

について確認を行う。この際、事業者は、施工記録を用意する。 

(３)  モニタリングの費用の負担 

本市が実施するモニタリングにかかる費用のうち、本市に生じる費用は本市の負担

とし、その他の費用は事業者の負担とする。 

(４)  事業者に対する支払額の減額等 

モニタリングの結果、事業契約書等に定められた水準が維持されていない場合、本

市は事業者に対して改善を指示することがある。また、支払い金額を減額することが

ある。 
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第４  公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

 １  立地条件 

事業用地の所在地は「倉敷市西中新田 640番地 地内」である。その他、立地条件の

詳細は要求水準書において示す。 

 ２  対象施設の概要 

本事業における対象施設の概要は、以下に示すとおりである。詳細は、要求水準書

において示す。 

対象施設 区分 概要 

防災棟 新設 
防災棟本体、連絡通路、防災棟整備に付随する

外構整備 

本庁舎 

長寿命化等改

修（執務並行

改修） 

受変電設備改修、空調設備改修、給水設備改

修、本庁舎（高層棟）屋上防水改修（断熱改

修）、本庁舎（低層棟）窓断熱改修、防災棟と

の連絡通路接続に係る既存建物改修等 

外構 
新設・改修・

解体 

障がい者等用駐車場設置、駐輪場設置、荷さば

き場上部ブリッジ解体、アプローチ外構タイル

改修、敷地内動線の見直し等 

 ３  整備対象施設の配置に関する事項 

整備対象施設の配置計画は、要求水準書にて示す。 

なお、本庁舎の改修事業時には、本庁舎の機能を工事期間中も維持することを条件

とする。 

 ４  事業用地に関する事項 

事業者は、施設の設計、建設、解体、改修等の業務に必要な範囲を無償で使用する

ことができる。 
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第５  事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合は、本市と事業者は誠意をもっ

て協議するものとし、協議が整わない場合は、事業契約書に規定する措置に従う。 

また、本事業に関する紛争については岡山地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 
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第６  事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

本事業の継続が困難になった場合には、その発生事由ごとに次の措置をとることとする。 

 

 １  事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

事業者の業務の履行状況が本市の要求水準を下回る場合、又はその他事業契約で定

める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行若しくはその懸念が生じた場合は、

本市は、事業者に修復勧告を行い、一定期間内に修復策の提出・実施を求めることがで

きるものとする。 

事業者が一定期間内に是正することが出来なかった場合は、本市は事業契約を解除

することができるものとする。 

事業者の破産等により事業契約に基づく事業の継続が困難な場合は、契約を解除す

ることができるものとする。契約解除に至る事由及び賠償措置については事業契約書で

規定する。 

 ２  本市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

本市の責めに帰する事由により事業の継続が困難となった場合は、事業者は契約を

解除することができるものとする。 

契約解除に至る事由及び賠償措置については事業契約書で規定する。 

 ３  いずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困難となった場合 

不可抗力、その他本市又は事業者のいずれの責めにも帰さない事由により事業の継続

が困難となった場合は、本市と事業者は事業継続の可否について協議を行うものとする。 

一定期間内に協議が整わない場合は、事前に書面による通知を行うことにより、本市

及び事業者は、事業契約を解除することができるものとする。 

事業契約が解除される場合に生じる損害についての賠償措置は、事業契約で規定する。 

その他、事業契約書に定めるその事由ごとに、責任の所在による対応方法に従うもの

とする。 



 

19 

第７  その他事業の実施に関し必要な事項 

 １  事業契約の締結 

本事業の本契約に係る議案の倉敷市議会への上程は、令和５年６月議会までを予定し

ている。 

 ２  債務負担行為の設定 

本事業の事業費は、令和４年６月議会において債務負担行為を設定済みである。 

 ３  情報公開及び情報提供 

本事業に関する情報公開請求があった場合は、市情報公開条例に基づき提出書類を開

示する。 

本事業に関する情報提供は、倉敷市総務局総務部総務課のホームページ等を通じて適

宜行う。 

 ４  本市からの提示資料の取り扱い 

本市が提供する資料は、本事業の提案に関する検討以外の目的で使用してはならない。 

 ５  応募に伴う費用分担 

応募者の応募にかかる費用については、すべて応募者の負担とする。 

 ６  本事業に関する担当部署 

 

倉敷市総務局 総務部 総務課 （担当：花土裕治） 

〒710-8565 

岡山県倉敷市西中新田640 番地 

電話：086-426-3121  Fax：086-421-2400 

電子メール：gnlaff-saihen@city.kurashiki.okayama.jp 
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別紙１ リスク分担表（案） 

 

【凡例】 

〇：リスクが顕在化した場合に負担を行う。 

空欄：リスクが顕在化した場合に原則として負担を行わない。 

段階 リスク項目 リスクの内容 
分担（案） 

市 事業者 

共通 募集要項等

リスク 

募集要項等の記載内容の誤り及び変更に関するもの 
〇  

応募費用 

リスク 

本事業への応募に係る費用の負担に関するもの 
 〇 

契約締結 

リスク 

市の帰責事由により、事業契約が締結できない又は事業契約締結手続に長

期間を要する場合 
〇  

事業者の帰責事由により、事業契約が締結できない又は事業契約締結手続

に長期間を要する場合 
 〇 

上記以外の事由により、事業契約が締結できない又は事業契約締結手続に

長期間を要する場合 
〇※１ 〇※１ 

制度関連 

リスク 

法令変更 

リスク 

本事業に直接関係する法令（税制度を除く。）の新設・変更

によるもの 
〇  

上記以外の法令（税制度を除く。）の新設・変更によるもの 
 〇 

税制変更 

リスク 

消費税及び地方消費税に関する税率の変更 
〇  

法人税に関する税制の変更又は新設 
 〇 

土地所有に関する税制の変更又は新設 
〇  

建物所有に関する税制の変更又は新設 
〇  

上記以外の税制の変更又は新設に関するもの 
〇  

許認可 

リスク 

対象施設に係る工事の実施にあたって市が取得すべき許認可

等の取得の遅延 
〇  

対象施設に係る工事の実施にあたって事業者が取得すべき許

認可等の取得の遅延 
 〇 

社会リスク 住民対応 

リスク 

本事業を行政サービスとして実施することに対する住民反対

運動・訴訟等に関するもの 
〇  

上記以外の事業者が実施する調査、設計、建設工事等に対す

る住民反対運動・訴訟等に関するもの 
 〇 

環境リスク 事業者が実施する調査、設計、建設工事における有害物質の

排出・漏えい等、環境保全に関するもの 
 〇 

第三者 

賠償 

リスク 

事業者が実施する調査、設計、建設工事における騒音・振

動・地盤沈下に関するもの 
 〇 

対象施設の契約不適合による事故に関するもの 
 〇 

デフォルト

リスク 

民間事業者

デフォルト

リスク 

事業者の事業破綻・事業放棄 
 〇 

事業者の債務不履行等 
 〇 

公共デフォ

ルトリスク 

市の債務不履行等 
〇  

不可抗力リ

スク 

天災・暴動等の自然的又は人為的な事象のうち、通常予見可

能な範囲を超えるもの 
〇  
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段階 リスク項目 リスクの内容 
分担（案） 

市 事業者 

天災・暴動等の自然的又は人為的な事象のうち、通常予見可

能なもの 
 〇 

経済リスク 資金調達リ

スク 

融資等本事業に必要な資金の確保に関するもの 
 〇 

金利変動リ

スク 

金利変動に関するもの 
 〇 

物価変動リ

スク 

インフレ・デフレ等物価変動に関するもの 
〇※２ 〇※２ 

設 計

段階 

用地リスク 用地確保リ

スク 

対象施設建設予定地の確保に関するもの 
〇  

用地瑕疵リ

スク 

事業者による事前調査業務や市があらかじめ提示した情報・

資料から合理的に想定できる対象施設建設予定地の土壌汚

染、地中障害物等による計画変更及び工期延長、追加費用等 

 〇 

上記以外の対象施設建設予定地の土壌汚染、地中障害物等に

よる計画変更及び工期延長、追加費用等 
〇  

測量・調査

リスク 

市が実施した対象施設建設予定地の測量・調査に関するもの 
〇  

事業者が実施した対象施設建設予定地の測量・調査に関する

もの 
 〇 

周辺インフ

ラリスク 

事業者による事前調査業務や市があらかじめ提示した情報・

資料から合理的に想定できる上水・下水等、周辺インフラに

関するもの 

 〇 

計画リスク 独自提案リ

スク 

事業者の独自提案に関するもの 
 〇 

設計リスク 市の指示、市の提示条件又は指示の不備又は変更による設計

変更に関するもの 
〇  

既存建物等に関する市の提示する資料や事業者による設計前

の現地調査等から想定し得ない大幅な設計費の増加に関する

もの 

〇  

上記以外の事由による設計変更に関するもの 
 〇 

施 工

段階 

工事リスク 工事費増加

リスク 

市の指示、市の提示条件又は指示の不備又は変更による工事

費の増加に関するもの 
〇  

既存建物等に関する市の提示する資料や事業者による設計前

の現地調査等から想定し得ない大幅な工事費の増加に関する

もの 

〇  

特別な要因や予期せぬ事情による急激な物価変動等による大

幅な工事費の増加に関するもの 
〇※３ 〇※３ 

上記以外の事由による工事費の増加に関するもの 
 〇 

工事遅延リ

スク 

市の指示、市の提示条件又は指示の不備又は変更による工事

完了の遅延に関するもの 
〇  

既存建物等に関する市の提示する資料や事業者による設計前

の現地調査等から想定し得ない大幅な工事完了の遅延に関す

るもの 

〇  

天災・暴動等の自然的又は人為的な事象のうち、通常予見可

能な範囲を超えるものに起因する資材調達の遅延等による工

事完了の遅延に関するもの 

〇  

上記以外の事由による工事完了の遅延に関するもの 
 〇 

工事監理リ

スク 

事業者が実施する工事監理の不備により工事内容・工期等に

不具合又は遅延が発生したことによるもの 
 〇 

要求性能未

達リスク 

対象施設の要求性能不適合及び施工不良に関するもの 
 〇 
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段階 リスク項目 リスクの内容 
分担（案） 

市 事業者 

施設損傷リ

スク 

対象施設の引渡し前に対象施設及び関連工事に関して生じた

損害に関するもの 
 〇 

 施設契約不

適合リスク 

対象施設の契約不適合が発見された場合及び契約不適合によ

り発生した対象施設の損傷等に関するもの 
 〇 

支払遅延・

不能リスク 

市から事業者への対価の支払遅延、支払不能 
〇  

※１：各々が自らの費用を負担する。 

※２：特別な要因や予期せぬ事情による急激な物価変動が生じた場合には市と協議できるものとする。詳細は事業契約書

による。 

※３：詳細は事業契約書による。 


