
倉敷市庁舎等再編整備事業（行政ゾーン整備）　実施方針及び要求水準書（案）に関する質問回答 2022年8月18日

1 実施方針 本編 1 第1 1 (3) イ

国庫補助金申請関係書類とはどういった書類の事でしょうか。
どのような補助金の利用をお考えでしょうか。

ZEBに係る国の補助金の活用を予算上は見込んでいますが、工期
等の検討にあたっては、防災棟の早期竣工が最優先事項である
ことや実績報告等の煩雑さを踏まえて提案いただきたいと考え
ています。
なお、起債については、必ず活用しますので申請書類の作成補
助作業は必須と考えております。

2 実施方針 本編 2 第1 1 (5)
提案上限価格（予定）
69.2億　内訳（防災棟新設46.2億、本庁舎改修21.6億、外構等
1.4億）と予算枠77億との関係は？

基本計画及び実施方針は2022年3月時点の試算額を記載していま
す。補正予算額は、今後の建築物価の上昇や公募対象外の事業
に活用することも念頭に置いた額を確保しています。

3 実施方針 本編 2 第1 1 (5)

提案上限価格（予定）
募集要項等公表時の見直し以降、設計期間、工事期間の物価変
動については、適宜、協議により適正な金額の追加があると考
えてよろしいでしょうか。

現在の建築物価等の動向を踏まえて、提案書提出日から工事着
手日までの間の物価スライド条項を検討していますが、詳細は
募集要項等で公表する予定です。

4 実施方針 本編 2 第1 1 (5)
提案上限価格（予定）の6,920,000千円（補正予算：7,700,660
千円）（税込）は第1-1-（3）-イ事業の範囲にかかる費用とい
う理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

5 実施方針 本編 2 第1 1 (5)

提案上限価格（予定）の6,920,000千円（補正予算：7,700,660
千円）（税込）について、倉敷市庁舎等再編基本計画P32で防災
棟の新設：46.2億円、本庁舎の長寿命化等改修：21.6億円、外
構整備：1.4億円と内訳がありますが、各工事項目ごとに内訳の
金額以下とする必要がありますでしょうか。または、工事項目
には拠らず、すべての事業費が合計金額以下であればよいとい
う理解でよろしいでしょうか。

提案上限価格及び基本計画の69.2億円は市の積上げによる積算
であり、提案時の内訳をこれに合わせる必要はありません。総
事業費が上限価格以下であれば問題ありません。なお、現在検
討中の募集要項において、提案上限価格(総額)は再度お示しす
る予定です。

6 実施方針 本編 2 第1 1 (5)
提出上限価格（予定）
設計に着手してから施工までの間の物価上昇については考慮し
ないというお考えか。

No.3をご確認ください。

7 実施方針 本編 2 第1 1 (5)
提案上限価
格(予定)

設定されている上限価格について、本件事業範囲の各々の業務
に上限価格を設定されますか。また、その金額が評価に影響す
るのでしょうか。

No.5をご確認ください。

8 実施方針 本編 2 第1 2

事業の実施スケジュール
令和8年3月まで　防災棟の竣工・引渡し（本庁舎長寿命化等改
修における防災棟に関連する工事を含む）
※令和7年12月までの竣工、引渡しを可能とする積極的な事業者
提案を求める
・本庁舎長寿命化等改修は早期引き渡しの対象か？
・早期竣工を求める理由は？
・工期短縮は評価対象となるのか？

防災棟の整備は喫緊の課題であり、できる限り早い運用開始を
希望しています。
本庁舎の老朽化も進んでおり、早急に改修を行いたい箇所を本
事業の対象としています。
評価基準は検討中ですが、工期短縮は評価項目になり得る要素
の一つと考えています。

9 実施方針 本編 2 第1 2
令和8年3月末に竣工・引き渡しをする防災棟に係わる事業（工
事）範囲を明確にご教示ください。

防災棟本体、連絡通路、防災棟周辺の外構、本庁舎から防災棟
に集約する設備が対象となります。

10 実施方針 本編 2 第2 2
「募集要項等の公表」以降の具体的な日にちは募集要項等の公
表の際に公開されるものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、プレゼンテーションの開催日
は募集要項等の公表後、応募者に対し、個別に通知する予定で
す。

11 実施方針 本編 3 第2 2

事業者の募集及び選定のスケジュール
合同現地説明会、以降随時現地見学を受け付ける。
・申し込み方法はどうすれば良いか。
・具体的にどのように行われるのか。
・特に本庁舎の改修該当範囲（電気、機械設備の盛替え必要範
囲を含む）の見学を要望します。
・希望者の希望日時での対応をお願いしたい。

現地見学をご希望の場合は、実施方針に記載の本事業に関する
担当部署宛にメールで候補日程をご連絡ください。日程調整の
上、見学を実施いたします。なお、見学は複数回実施可能であ
り、人数制限は設けません。

12 実施方針 本編 3 第2 2
現地調査や図面確認等はどのように行えばよいのか。 No.11を参照ください。

13 実施方針 本編 3 第2 2

事業者の募集及び選定のスケジュール
・提案書の受付以降、プレゼンテーションは実施されますか。
・仮契約締結から事業契約締結までに想定されている業務につ
いて教えていただきたい。
・仮契約締結から事業契約締結については、議決をもって仮契
約を本契約に移行する流れで良いか。

事業者の選定にあたってプレゼンテーションを実施予定です。
実施時期は令和5年2月頃を想定しています。
事業契約締結には議会の議決が必要なため、議会のスケジュー
ルを考慮したスケジュールとしていますが、仮契約から事業契
約まで間に、特に必要となる業務は想定していません。

14 実施方針 本編 3 第2 2

事業者の募集及び選定のスケジュール
競争的対話、対話に対する回答
・対話はどのような会話ができるか。
・別事案を見ると対話はWEBでとあるが、今回どうするか。
・回答はどのように行うのか。

競争的対話は対面又はオンラインでの実施を予定しています。
事業に対する市の考え方への質疑の他、事業者側の提案作成に
向けた要求水準等にかかる理解促進に向けた意見交換を行う場
を想定しています。競争的対話の結果は、基本的には公表予定
ですが、各事業者のノウハウに関わる内容は非公開とする等の
配慮はさせていただきます。

15 実施方針 本編 6 第2 6

応募者の備えるべき資格要件（建設企業）
建設工事業務は2者以上、市内企業を加えるように努めること。
・出資比率は何％以上を求めるつもりか。

市内企業にもできる限り事業に参加して頂きたいと考えていま
すが、出資比率まで求める予定はありません。なお、評価項目
では市内企業との連携を評価する予定ですが、評価の詳細は募
集要項等にて公表します。

16 実施方針 本編 6 第2 6

応募者の備えるべき資格要件（建設企業）
配置予定技術者についても同様の参加資格要件を求められると
考えてよろしいでしょうか。配属期間等も求められるのでしょ
うか。

幅広い事業者の参加を期待する観点から参加資格要件として求
めることは想定していません。ただし、技術者の実績等は、評
価項目になり得る要素の一つと考えています。

17 実施方針 本編 7 第2 6 (3)
設計企業に係る参加資格要件
管理技術者以外の各担当技術者には、一級建築士の資格を求め
られないという理解で良いか。

お見込みのとおりです。

18 実施方針 本編 7 第2 6 (3)
構造、電気、機械設計に関して、構成企業に入っていない企業
に再委託しても問題ないか。

協力企業として入っていただく場合は問題ありません。

19 実施方針 本編 7 第2 6 (3)

倉敷市の建設関係コンサルタント業務（建築設計）における入
札参加資格について、登録が年1回しかできないため、現時点で
資格を持っていない事業者が参画できない。要件の緩和を検討
いただきたい。

令和５年度入札参加資格申請を準備している事業者の参加も検
討しているところですが、具体的な緩和条件は募集要項等で示
します。

20 実施方針 本編 7,8 第2 6 (3) ア
設計企業に係る参加資格要件について、質疑時点で、令和４年
度の入札参加資格がない場合、入札参加資格の取得の方法があ
ればご教示ください。

No.19をご確認ください。

21 実施方針 本編 8 第2 6 (3)
エ設計企業
資格要件

管理技術者以外の意匠・構造・電気設備・機械設備の担当技術
者の兼任は可能でしょうか。

各担当技術者については、兼任も可の方向で検討しています
が、詳細は募集要項でお示しします。

22 実施方針 本編 8 第2 6 (3) カ

「エ及びオの要件は構成企業のうちいずれか１社が満たすもの
とする」とありますが、「エ」項について、管理技術者、各担
当技術者をいずれか１社のみで配置するということでしょう
か。それとも、複数の構成員にて指定の技術者を各１名配置す
ることで宜しいでしょうか。

複数の構成企業から各1名配置することで問題ありません。

23 実施方針 本編 8～9 第2 6 (3)

設計企業・工事監理企業に係る参加資格要件
設計と工事監理の管理技術者は非専任でも問題ないか。

設計業務、工事監理業務の管理技術者ともに本事業の専任とす
る必要はありません。また、設計業務と工事監理業務の管理技
術者は、建設企業に所属している者以外の場合は兼任しても構
いません。

24 実施方針 本編 9 第2 6 (3)

建設企業に係る参加資格要件
「延べ面積が3,000㎡以上の建築物の新築又は改築（増築の場合
は増築の部分に限る。）に係る建設工事実績及び居ながら改修
工事（対象建築物の使用を継続しながら実施する改修工事）の
実績（規模、用途は問わない）を有していること。」
配置技術者に対し、3,000㎡以上の建築物の新築または改築実績
と居ながら改修工事実績の両方が求められるのか。

No.16をご確認ください。

25 実施方針 本編 10 第2 6 (4)

応募者の構成等
「応募者は、代表企業以外の建設企業等に、本市内に本社・本
店を置く市内企業を加えるように努めること」とあるが、市内
企業は構成企業でなく、協力企業としての参画での問題ない
か。

幅広い事業者の参加を期待する観点から、連携方法の指定は行
いません。ただし、市内企業との連携は評価項目となり得る要
素の一つと考えています。

26 実施方針 本編 10 第2 6 (4)
地域経済への配慮
共同企業体ではなく、協力企業として登録でも評価していただ
きたい。

No.25をご確認ください。

No 資料名 該　当　箇　所 質問 回答
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No 資料名 該　当　箇　所 質問 回答

27 実施方針 本編 10 第2 6 (4)
地域経済への配慮
市内企業の採用に関し、構成企業として入れなければならない
のか。

No.25をご確認ください。

28 実施方針 本編 12 第2 8 (1)
選定委員会の設置
選定委員会のメンバーの公表の有無、公表時期の確認
・募集要項にて公表するということで良いか。

お見込みのとおりです。

29 実施方針 本編 12 第2 8 (2)
公告時点では評価の配点構成は公表されると考えていてよい
か。

お見込みのとおりです。

30 実施方針 本編 14 第3 3
本市による事業の実施状況のモニタリング
具体的にどのようなモニタリング方法を想定しているのか。

提案いただいた計画や品質管理方法等に基づき、計画通りに進
捗しているか確認することを想定しています。

31 実施方針 本編 14 第3 3 (1),(2)
モニタリングの実施について、第三者機関にて実施することは
前提とされていないと考えて宜しいでしょうか。

No.30をご確認ください。

32 実施方針 本編 14 第3 3 (3)
事業者が負担するモニタリング費用について、具体的な費用負
担項目をご教示ください。

No.30に記載したモニタリングを想定しています。そのため、モ
ニタリングにあたり事業者に生じた費用は事業者、市に生じた
費用は市が負担することを想定しています。

33 実施方針 本編 16 第4 3
『改修工事時には本庁舎の機能を工事期間中も維持すること』
とありますが、事業用地内で、仮設建物を建設し一部機能を移
動をすることは可能でしょうか？

原則として、改修工事期間の仮移転は考えていません。
（課題：仮設建物用地、執務用の電話・通信・システムの仮設
作業コスト、工期など）

34 実施方針 本編 16 第4 3
『改修工事時には本庁舎の機能を工事期間中も維持すること』
とあります。昼間作業は騒音振動を伴わない作業とし、休日・
夜間作業を基本とする考えでしょうか？

要求水準書（案）別添資料14の制約条件を遵守した工事は平日
日中も可能です。

35 実施方針 本編 16 第4 3

整備対象施設の配置に関する事項
「本庁舎の機能を工事期間中も維持することを条件とする」と
あるが、工事に関する曜日・時間制約・作業内容制約などをよ
り具体に示していただきたい（工程検証のため）。

制約条件の詳細は要求水準書（案）別添資料14を参照くださ
い。

36 実施方針 本編 16 第4 4

『事業用地について業務に必要な範囲を無償で使用できる』と
記載ありますので改修工事で必要な建屋内部のスペース（資材
置場・搬入ルート等）は確保できると考えてよろしいでしょう
か？

資材だけであれば、庁舎の屋上や中央監視室移転後の地下のフ
ロア等を活用いただくことが想定されますが、具体的な場所に
ついては協議をお願いいたします。

37 実施方針 本編 - 全般
改修工事では、『居ながら改修工事』の基本的な計画、手順な
どが作成されているのではと思います。参考として、それを開
示してもらえないでしょうか。

居ながら改修の手順などについては、事業者のノウハウによる
効率的な提案を期待する目的から、市ではあえて作成しており
ません。

38 実施方針 本編 -

提案書に求めるテーマや課題などについて、現時点で貴市が重
要視されている内容があればご教示ください。

評価基準に関し、価格点は2～3割を想定しており、定性項目と
しては企業や配置予定技術者の実績、地域経済への配慮、居な
がら施工の提案、景観、工期短縮等を評価項目となり得る要素
として考えています。

39 実施方針 別紙1 1
リスク
分担表
（案）

リスク分担表
契約締結リスク：「上記以外の事由により、～～」というの
は、具体的にどういった状況を想定しているのか具体的に示し
てほしい。

不可抗力や議会の否決等によって契約が締結できないリスクを
想定しています。具体の内容は募集要項等にて示します。

40 実施方針 別紙1 1
リスク
分担表
（案）

設計
段階

用地
リスク

用地瑕疵
リスク

用地瑕疵リスクによる土対法対応の調査費用負担及び汚染土除
去対策費用負担は、市とすることで宜しいでしょうか。

除去にかかる費用は市負担と認識していますが、詳細は募集要
項等にて示します。

41
要求水準書

（案）
本編 1 第1 2 (3)

雨水流出抑制施設とはごみ焼却処理場跡地に建設されるものと
してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、条例所管部署との具体的な協議
は事業者決定後となるため、協議状況により変更となる可能性
があります。

42
要求水準書

（案）
本編 2 第1 3 (1)

事業の範囲
土壌汚染に関しては届け出済みという理解でよいか。
もし、土壌汚染の対応が必要となった場合、市のリスクとなる
という認識でよいか。

土壌汚染に係る届出は行っていません。工事実施にあたり適用
される法令があれば、明記されていなくても関連する法律とし
て遵守いただきます。
原則として、土壌汚染に係る対応は市リスクと考えています
が、詳細は募集要項等にて示します。

43
要求水準書

（案）
本編 2 第1 3 (2)

今回の改修工事において、連絡通路の接続部では雑壁を撤去す
るように見受けされますが、既設建物の耐震性能への影響の有
無についてどのように判断すればよろしいでしょうか。

基本的には耐震性能に影響がないように計画いただくことを想
定しています。やむを得ず影響が避けられない場合は必要な措
置を検討します。
なお、検討にあたり下記の図書を閲覧いただくことは可能で
す。
・高層棟耐震診断図書
・低層棟耐震診断図書
・低層棟耐震補強設計図書
・低層棟耐震補強工事図書

44
要求水準書

（案）
本編 2 第1 3

「その他、事前に必要な調査業務」、「本庁舎の長寿命化等改
修工事実施のための既存部署の仮移転等業務」、「市による対
象外業務～」等について、業務の具体的な内容や対応が必要と
なった場合の費用負担等が不明確のため、星取表等により基準
やリスク分担について別途整理の上、提示いただきたい。

対応可能な範囲を検討の上、募集要項等に反映します。
（設計内容や施工方法等の違いによることで発生するリスクに
ついては市でないと考えています。）

45
要求水準書

（案）
本編 2 第1 3 (1)

事業調査業務は、設計企業・建設企業のいずれが行ってもよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

46
要求水準書

（案）
本編 2 第1 3 (2)

防災棟に係るＺ
ＥＢ認証手続

（建築物省エネ
ルギー表示制度
（ＢＥＬＳ）の

申請手続）

防災棟に係るＺＥＢ認証手続について、その申請業務費用は事
業者、認証手続き費用は市が負担と考えて宜しいでしょうか。

全て本事業の事業費に含まれています。

47
要求水準書

（案）
本編 3 第1 3 (6)

本庁舎の長寿命化等改修工事実施のための既存部署の仮移転等
業務について、具体的な業務イメージをご教示いただきたい。

空調設備改修にあたり、既存部署をそのまま他の場所に移転す
ることは難しく、什器等を一部ずつ移動しながらの作業を想定
しています。本庁舎での執務が継続しながら施工できる方法を
提案いただきたいと考えています。

48
要求水準書

（案）
本編 3 第1 3 (6)

エ「本庁舎の長寿命化等改修工事実施のための既存部署の仮移
転等業務」の具体的仕様をご提示ください。
仮移転に伴う引越費用や什器・備品等の新規購入費用は別途と
考えてよろしいでしょうか

業務内容はNo.47をご確認ください。

仮移転に伴い左記費用が生じることは想定していません。

49
要求水準書

（案）
本編 3 第1 3 (6)

オ「市による対象外業務～（什器・備品、特殊機器等の発注、
建物維持管理業務の発注など）」とありますが、想定している
全ての対象外業務を具体的にご教示ください。

現段階で想定される業務は左記に明示したとおりです。ただ
し、今後複合施設棟の整備を検討することから、新たに調整が
必要な業務が生じることが想定されるため、左記のような記載
にしています。

50
要求水準書

（案）
本編 3 第1 3 (6) エ

本庁舎の長寿命化等改修工事実施のための既存部署の仮移転等
業務の内容をご教示ください。同（７）イ の「既存庁舎から防
災棟への引越業務」は、業務として対象外とすることで宜しい
でしょうか。

仮移転等業務内容はNo.47をご確認ください。

「既存庁舎から防災棟への引越業務」は、本事業の対象外で
す。

51
要求水準書

（案）
本編 3 第1 4

事業期間
本庁舎の長寿命化改修、及び外構施設整備の完了期限は、事業
者から合理的な提案があった場合には、令和9年3月31日までに
延長することも可能とする。（原則令和8年3月31日）
・どのようなことを期待するのか。

防災棟は令和9年度からの運用開始を踏まえ、令和8年度中の竣
工を必須としたいと考えていますが、本庁舎の長寿命化改修等
は執務並行改修となることから、令和8年度中の完了は難しいこ
とも想定しているため、左記のような記載としております。事
業期間に関する市の考え方は上記のとおりですが、書面間で事
業期間に関する表現が異なる部分があるため、募集要項等の公
表時には統一した表現に修正します。

52
要求水準書

（案）
本編 3 第1 4

「本庁舎の長寿命化等改修、及び外構施設整備の完了期限は、
事業者から合理的な提案があった場合には令和９年３月31 日ま
でに延長することも可能とする。」とありますが、工期の延長
を考慮した意図についてご教示ください。

No.51をご確認ください。

53
要求水準書

（案）
本編 3 第1 5 (1)

遵守すべき法令等
施工において高低差が生じた場合は都市計画法の形質変更が必
要となるのか。

本事業において、動線に新たな高低差が生じることは想定して
いませんが、高低差の生じる提案については、法令順守が必要
と考えています。

54
要求水準書

（案）
本編 6 第1 5 (3)

参考とする
基準

参考との記載ですが、各基準適用の可否は各社の判断と考えて
宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

55
要求水準書

（案）
本編 6 第1 5 (3)

参考とする
基準

公共建築工事積算基準や公共建築設備数量積算基準を列挙され
ています。
　→　積算方法は準拠しつつ、金額・労務歩掛は拘束されない
ものと考えますが宜しいでしょうか。　（補助金資料に関連）

お見込みのとおりです。
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56
要求水準書

（案）
本編 9 第2 1

「複合施設棟整備時に別添資料２に示す分割ラインで東西敷地
を分割予定のため、西側敷地のみでも各種規定を満たすように
計画すること」とありますが、敷地を分筆するということで
しょうか。その場合の既存建物に対する集団規定等順法性の確
認はされているものと考えてよろしいでしょうか。

今回の事業では、現本庁舎の申請敷地を踏襲し、敷地分割せず
に計画通知申請を行います。その後、複合施設棟整備時に敷地
を分割することを想定しています。

57
要求水準書

（案）
本編 10 第2 1

総合浸水対策において、本事業は2,000㎡以上の開発行為等にあ
たりますか。

2,000㎡以上は計画協議対象となると考えますが、詳細は担当課
との協議を行ってください。

58
要求水準書

（案）
本編 10 第2 1

浸水想定高
さ

「地盤面より」とありますが、防災棟整備範囲周辺の地盤面か
らの概略高さと考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

59
要求水準書

（案）
本編 11 第2 2

既存施設の
状況

本庁舎について、現行法に適合する建築であると考えて宜しい
でしょうか。

一部、既存不適格が存在します。

60
要求水準書

（案）
本編 13 第3 1

「地方行政機関が使用する官庁施設（災害応急対策活動に必要
な官庁施設）」の構造体の分類は耐震Ⅱ類で問題ないでしょう
か。
免震は加点評価となるでしょうか。
耐震安全性とコストはどちらの優先度が高いでしょうか。

Ⅱ類で問題ないと考えていますが、免震の提案も可能です。た
だし、防災棟を免震とした場合は、本庁舎との接続通路の安全
性について整理する必要があります。
評価配分は今後検討しますが、工期とコストも重要な指標と考
えています。

61
要求水準書

（案）
本編 13 第3 1

上限面積
延べ面積6,500㎡は、防災棟のみの面積という理解でよいか。

お見込みのとおりです。

62
要求水準書

（案）
本編 13 第3 1

建築面積及び延べ面積が縮減されることを期待するとあります
が、要求性能が室面積に関わることもあり、各室±5％の面積変
更であればよいと考えてよろしいでしょうか。

諸室面積は、個々の部署等の意見を踏まえて大体の目安を示し
たものですが、一律の削減基準を設けることは考えておりませ
ん。原則として諸室の機能が担保できれば、面積の変更は可能
と考えておりますが、諸室の仕様については改めて要求水準書
で詳細を示す予定です。

63
要求水準書

（案）
本編 13 第3 1

構造種別について、免震構造は必須条件か。また、各部屋の床
に必要な構造形式についてご教示いただきたい。
各室の荷重についてご提示いただくことは可能か。

免震構造は必須条件ではありません。建物構造は耐震構造で、
サーバールーム等については部分的な床免震を想定していま
す。
各室の積載荷重について個別に提示することは考えていませ
ん。

64
要求水準書

（案）
本編 14 第3 2

本庁舎の長寿命化等改修　空調設備改修
全ての空調を個別空調形式とすることは困難であり、一部要件
を緩和いただけないか。

全てをパッケージ型空調とする意図ではなく、中央管理方式か
ら、エリアごとに分けて管理できる方式に変更したいという意
味での個別空調と記載しています。空調方式はエリアごとの利
用方法に応じ提案頂ければと考えています。

65
要求水準書

（案）
本編 16 第4 2

敷地内の地盤に関し、本庁舎の液状化検討の結果など、既に提
示いただいた資料以外に参考となる資料はないか。

別添資料及び現地説明会で開示した資料が全てです。

66
要求水準書

（案）
本編 16 第4 3 イ

電波障害対
策工事

電波障害対策工事が必要となった場合、事業の責任及び費用に
おいて電波障害対策を実施することが求められているが、本事
業の提案時には電波障害調査を実施していない為、電波障害対
策工事費を見積もることができない。当該工事費の見込みに関
する対応についてご教示ください。

事業者には電波障害が極力生じないような計画を期待します。
その上で、やむを得ず電波障害対策工事が必要となった場合
は、別途市の負担により実施します。

67
要求水準書

（案）
本編 16 第4 3 イ

「電波障害調査の結果、事業者の責任及び費用において、電波
障害対策を実施する」とあるが、対策費用については算出が難
しいため、別途契約とすることは可能か。
別途契約とできない場合、想定範囲から増減した場合は、工事
費の増減処理対象と考えて良いでしょうか。

No.66をご確認ください。

68
要求水準書

（案）
本編 16 第4 3

電波障害調
査

電波障害調査を実施し、対策が必要な場合、対策の手法により
対策工事費が変動すると思われます。取るべき対策の方針をご
教示ください。（個別TVアンテナ対応-CS,BSを含む、CATV、光
ケーブルによるTVサービス等対応程度）

No.66をご確認ください。

なお、対策の方針は事業者との協議により決定したいと考えて
います。

69
要求水準書

（案）
本編 22 第7 1

防災棟等の
建設工事

本庁舎の既設改修の更新作業は、平日の作業もできると考えて
よろしいでしょうか。

No.34をご確認ください。

70
要求水準書

（案）
本編 22 第7 1

防災棟等の
建設工事

本庁舎とのインフラルートは２階の連絡通路以外計画できる
ルートはあるでしょうか。

インフラルートは事業者からの提案に委ねています。

71
要求水準書

（案）
本編 22 第7 2 施工管理

停電や設備機能停止が必要な作業が発生する場合、運営のため
の仮設対応費は別途と考えてよろしいでしょうか。

事業費に含めてご提案頂きたいと考えています。

72
要求水準書

（案）
本編 22 第7 2 施工管理

工事用電力、用水（費用は見込む)は本庁舎の既存設備から借用
供給出来るものとして良いでしょうか。

防災棟新築工事に関しては、仮設電気の引き込み、水道はメー
ターをつけての分岐を想定しています。本庁舎改修に関して
は、施工に起因する庁舎への影響が生じないように、安全対策
を講じれば、既設の電気の使用を可能としています。

73
要求水準書

（案）
本編 23 第7 4 廃棄物対策

ＰＣＢ機器はあるでしょうか。ある場合対応費は別途と考えて
よろしいでしょうか。

一部、PCB機器があることは確認しています。ただし、未調査の
部分は本事業内で調査頂く予定です。
費用の考え方についてはお見込みのとおりです。

74
要求水準書

（案）
本編 23 第7 7

科学濃度測定が必要な具体的対象室や室数をご教示ください。 基本的には防災棟の各居室全てです。

75
要求水準書

（案）
本編 25 第8 1 イ

第１　4　（4）建設業務

　→　第１　3　（4）建設業務　（単純な誤記）

募集要項公表時に修正します。

76
要求水準書

（案）
本編 26 第9 1

電波障害調査後、対応が必要となった近隣住宅への個別対策が
必要な場合の費用等は、別途と考えてよろしいでしょうか。
（対策件数や費用が見込めないため）

No.66をご確認ください。

77
要求水準書

（案）
本編 26 第9 3 オ

引渡し方法
の詳細

瑕疵担保
経過期間

本庁舎の長寿命化改修では、部分完成後には空調その他の機能
を使用開始されると推察します。
この場合の光熱水費および瑕疵期間や保証期間の取扱いは？(P-
26　第9.3.オ　関連)
部分引渡、部分使用どちらを予定されていますか。

部分使用を想定し、全体工事完了後、引渡しを受けることを考
えています。部分使用中の光熱水費の負担は市と考えていま
す。
瑕疵期間や保証期間の開始時期は本庁舎改修の全体工事終了後
を想定しています。

78
要求水準書

（案）
本編 27 第9 5

仮移転・復
旧の支援

工事範囲に係る既存部署の仮移転・復旧の支援と書かれていま
すが「支援」の具体的内容について例示ください。

仮移転等において生じる什器の移動等に関し、市では対応が難
しい場合に対応いただくことを想定しています。仮移転等業務
の詳細については、No.47をご確認ください。

79
要求水準書

（案）
本編 27 第9 6

別事業として購入する什器・備品・設備の検討や、別途発注す
る防災棟への引越作業、維持管理業務との記載がありますが、
別途業務は具体的にどのようなものがありますでしょうか。

什器、電話、災害対策本部用のサーバー、ディスプレイ等の設
備・備品類の調達業務などを想定しています。

80
要求水準書

（案）
本編 27 第9 6

市民交流ゾーンの基本計画策定スケジュールをご教示くださ
い。

現段階では未定ですが、今年度中の素案策定を目標としていま
す。

81
要求水準書

（案）
本編 27 第9 6

対象外業務との連絡調整業務の具体的な業務内容についてご教
示ください。

防災棟に納品する什器・備品の手配や防災用設備の設置のほ
か、遅れて整備する複合施設棟に関連して東側からの安全な動
線確保に関する助言や、計画通知の申請に係る資料の提供、複
合施設棟の施工が重複した場合の仮設計画の調整等の業務を想
定しています。

82
要求水準書

（案）
本編 27 第9 6

市が別途発注する業務等に対する具体的な対応についてご教示
いただきたい。

市が別途発注するモニターやディスプレイ等の什器・備品・設
備類を防災棟に入れる際に、本事業とも連携しながら進めるこ
とを想定しています。

83
要求水準書

（案）
本編 28 第9 8

補助金関係
書類等の作

成支援

補助対象額及び補助額の算定根拠（施設ごとの工事費等の積算
内訳書等）→内訳単価は官庁基準でしょうか？また複数の補助
金区分など想定されるのでしょうか。

補助金に対する考え方についてはNo.1をご確認ください。補助
金活用は事業者提案に委ねるため、事業者にて想定する補助金
の要綱をご確認頂ければと思います。なお、起債の申請につい
ては、実施設計の内訳をもとに起債対象経費を積算して申請す
ることになります。

84
要求水準書

（案）
本編 28 8 イ

補助金申請関係書類の作成支援においてレジリエンス強化型ZEB
は必須として求めないという表現の理由と、補助金提案におけ
る採択の確実性に関しての考え方をご教示ください。

工期を最優先事項と考えております。補助金の申請による工期
の延伸や事業進捗への影響が懸念される状況も踏まえ、補助金
の申請について検討いただきたいと考えています。

85
要求水準書

（案）
別紙1 2 2 外観計画

防災棟の外観デザインに対して、貴市の考えや思いをご教示く
ださい。

ZEB Ready認証を目指すため、現庁舎の意匠をそのまま踏襲する
ことは考えていませんが、外観上は増築ともなるため、本庁舎
のデザインとの調和は必要と考えています。

86
要求水準書

（案）
別紙1 2 2 外観計画

外観整備に関し、既存庁舎の意匠を踏襲する必要があるのか。 No.85をご確認ください。

87
要求水準書

（案）
別紙1 2 2 配置計画

配置計画「駐車場棟の西側、本庁舎の北側に配置すること。具
体的な配置位置は別添資料15建物配置に従うこと。」とありま
すが、他の配置はすでに検討を行った上での決定事項であり、
他の配置は考慮不要という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

88
要求水準書

（案）
別紙1 2 2 配置計画

「ポケットパークについては、災害時の資材置き場としての機
能を維持すること」とありますが利用イメージや機能について
ご教示ください。

災害時の市民への土嚢の受け渡し場所として想定しているた
め、非常時には車を横付けできることが求められます。ポケッ
トパークには緑の設置が望ましいですが、面積は別添資料15に
示した既存のポケットパークより縮小しても問題ありません。



倉敷市庁舎等再編整備事業（行政ゾーン整備）　実施方針及び要求水準書（案）に関する質問回答 2022年8月18日
No 資料名 該　当　箇　所 質問 回答

89
要求水準書

（案）
別紙1 2 2 配置計画

配置計画「本庁舎と別棟扱いになるよう建物を配置」とありま
すが、基本計画の考え方で別棟扱いとなるのか、市の見解をお
聞かせください。
また別棟扱いとすることは、本庁舎のZEB化は考慮していないと
いう考えでよろしいでしょうか。

別棟扱いとした理由は遡及適用を避けるためです。本庁舎のZEB
化は困難と考えていましたが、提案があれば歓迎します。
ZEB等の環境性能については、評価項目となり得る要素の一つと
して考えています。

90
要求水準書

（案）
別紙1 2 2

外部動線計
画

外部動線計画について、想定する動線等についてご教示くださ
い。

歩行者や自転車等による防災棟までの動線は、西側道路からだ
けでなく、駐車場棟や東側駐車場等からも確保することを求め
ています。ピロティの設置は歩行者動線の確保や雨天時の物資
集積時における雨除け機能を想定したものです。
防災棟に入居する部署が利用する車両は駐車場棟などを利用想
定しているため、日常的に車両がアクセスすることは想定して
いません。ただし、緊急時や維持管理時は車両の横づけを想定
していますので、これらを踏まえた車両動線についてもご検討
ください。

91
要求水準書

（案）
別紙1 3 2

建築
断面計画

1階中央監視室の床高さは現況地盤面＋1,200㎜とするともに、
現況地盤面＋2,700㎜の浸水を想定して、防水板や防水扉による
浸水対策を行うこととなっているが、2,700㎜の浸水を防御する
建物とするべきなのか、中央監視室のみ防御するのでしょう
か。

国の方針に基づき設定した要件であり、1,200mmまでは浸水対策
が可能と想定しています。2,700mmの場合は中央監視機能を止水
などで維持することを想定しています。

92
要求水準書

（案）
別紙1 3 2 断面計画

中央監視室について、現況地盤面＋2,700㎜の浸水も想定した防
水板や防水扉等の設置は現実的ではないと思われます。中央監
視室の1階配置については、絶対ではないと考えて宜しいでしょ
うか。

No.91をご確認ください。

93
要求水準書

（案）
別紙1 3 2 断面計画

浸水想定2,700mmに対する普段の利用勝手や対策に関して、1階
中央監視室の床高さは現状地盤面より1,200㎜以上とするととも
に、現状地盤面＋2,700mmの浸水も想定し、防水板や防止扉等に
より浸水対策を行うこととありますが、2,700mm浸水の場合の対
策イメージはどのようなモノでしょうか。
入室は2階からも行え、扉や壁は完全に遮水仕様となりますか。

No.91をご確認ください。

94
要求水準書

（案）
別紙1 4 2

建築
環境配慮計

画

ZEB Ready以上とのご指示ですが、Nearly ZEBまたは『ZEB』を
達成すると更なる加点はありますか。

評価項目は募集要項等にて示します。上位の環境性能達成は、
評価対象の一つとして検討していますが、詳細は募集要項等で
お示しします。

95
要求水準書

（案）
別紙1 4 2

建築
維持管理計

画

行政ニーズの変化にも配慮とのご指示ですが、具体的にどのよ
うな配慮が必要でしょうか。

自宅での勤務やウェブ会議など働き方の変化への対応や、間取
りの可変性や設備面での更新等、想定されうる変化に対しての
対応策を想定しています。

96
要求水準書

（案）
別紙1 4 2

建築
環境配慮計

画

設備機器等から日常的に発生する騒音、振動、排気ガスなどを
できるだけ低減とのご指示ですが、法・条例の規制値をクリア
するレベルでよろしいでしょうか。

法・条例の規制値を最低限として、具体的な低減策は事業者か
らの提案によります。

97
要求水準書

（案）
別紙1 5 2 耐震性能

構造体の耐震安全性：Ⅱ類の場合、重要度係数は1.25で宜しい
でしょうか。

要求水準書に示した基準以上を満たすよう事業者にてご検討く
ださい。

98
要求水準書

（案）
別紙1 6 2

太陽光発電
設備

屋上に可能な限り太陽光発電設備を設置することとあります
が、下限値はありますか。

下限値はありません。設置費用と光熱費削減効果、外観、維持
管理などを考慮して、可能な範囲で設置いただくことを想定し
ています。

99
要求水準書

（案）
別紙1 6 2

太陽光発電
設備

太陽光発電設備の設置範囲等に関し、想定されるイメージはあ
るか。

No.98をご確認ください。

100
要求水準書

（案）
別紙1 6 2

太陽光発電
設備

太陽光の発電容量に関し、最低容量の指定はあるか。 No.98をご確認ください。

101
要求水準書

（案）
別紙1 6 2

電気設備
太陽光発電

設備

屋上に可能な限り太陽光発電設備を設置とのご指示ですが、ス
ペース的に可能な限りと解釈してよろしいでしょうか。

No.98をご確認ください。

102
要求水準書

（案）
別紙1 7 2

電気設備
太陽光発電

設備

自立運転時の供給負荷は有効な場所の照明、コンセントなどに
供給することとのご指示ですが、有効な場所を具体的にご指示
ください。どこでしょうか。

具体的な場所は事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定しま
す。

103
要求水準書

（案）
別紙1 6 2 電気設備

給水ポンプは発電機負荷に含まれていると考えてよいのでしょ
うか。

ご理解のとおりです。要求水準書に示した基準以上を満たすよ
う事業者にてご検討ください。

104
要求水準書

（案）
別紙1 6 2 受変電設備

将来的な駐車場棟の電気自動車増加分（５０台程度の普通充電
器）を見込むと記載がありますが、何ＫＷの普通充電器を想定
すればよいでしょうか。

1台あたり1.5kWを想定しています。同時使用等に係る需要率等
については、要求水準書に示した基準以上を満たすよう事業者
にてご検討ください。

105
要求水準書

（案）
別紙1 6 2

電気設備
発電設備

発電機（参考値600kW×2台）と書かれていますが、確定条件と
してよろしいでしょうか。
また2台に分割することが必須でしょうか。

左記の数値は参考値です。基本的に、当該機器故障時、保守時
に発電機能対応が可能なように分割する方法としてください。

106
要求水準書

（案）
別紙1 6 2

電気設備
受変電設備

改修後の本庁舎、駐車場棟の変圧器容量は提示していただけま
すか。

既存駐車場棟図面・本庁舎図面・要求水準書を参考に、要求水
準以上を満たすように事業者にてご検討ください。

107
要求水準書

（案）
別紙1 6 2

電気設備
受変電設備

倉敷市庁舎の現状の契約電力をご教示ください。 950kWとなります。

108
要求水準書

（案）
別紙1 6 2

電気設備
発電設備

防災棟の防災負荷対象につきまして、具体的な負荷対象、電源
種別、負荷容量をご指示ください。

具体的な負荷等は、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定
します。

109
要求水準書

（案）
別紙1 7 2

受変電設備の年間点検時の対応として、現在も発電車を利用さ
れているのでしょうか。その場合の発電車の容量はどの程度で
しょうか。
また、二次側の電源が消失しないようにとのことですが、参考
に現在の本庁舎における切替対象負荷などの資料をご提供いた
だくことは可能でしょうか。

現状、停電作業時の発電機は、データセンター内のサーバー用
に1Φ3線200V3台合計200kVA、空調用に3Φ200V1台60kVA、防災
部門の執務室用に1Φ3線200V1台40kVAを準備しています。尚、
屋外に発電機接続盤、屋内に切替盤を設置し、切替盤内のDT(ダ
ブルスロー)等で切り替えています。以上を参考に検討してくだ
さい。また、既存の図面は開示可能です。

110
要求水準書

（案）
別紙1 7 2 動力設備

分電盤、動力制御盤の将来対応用増設スペースを見込む事と記
載がありますが、一般的な予備回路を見込むと考えてよろしい
でしょうか。現時点で分かる負荷等があれば教えてください。

一般的な予備回路を想定してます。具体的な負荷は、事業者か
らの提案を踏まえ、設計時に決定します。

111
要求水準書

（案）
別紙1 7 2

電気設備
電力貯蔵設

備

蓄電池（参考値80kW×3台）と書かれていますが、確定条件とし
てよろしいでしょうか。
また3台に分割することが必須でしょうか。

左記の数値は参考値です。基本的に、当該機器故障時、保守時
に無停電電源装置の機能対応が可能なように分割する方法とし
てください。尚分割台数については、事業者からの提案を踏ま
え設計時に決定します。

112
要求水準書

（案）
別紙1 7 2

電気設備
電力貯蔵設

備

電力貯蔵設備につきまして、具体的な負荷対象、電源種別、負
荷容量をご指示ください。負荷は単相負荷のみでしょうか、ま
たは三相負荷もありますでしょうか。

データセンター総容量　120ｋW以上　その他　負荷　60kW　。
原則的に単相負荷を想定（1Φ3線200/100V)を想定してます。

113
要求水準書

（案）
別紙1 8 2

電気設備
コンセント

設備

将来Wi-Fiを設置する対象室、室面積における具体的な要求仕様
(○㎡に1個など)、およびWi-Fi1個あたりの想定電源容量をご教
示ください。

具体的な仕様や容量等は、事業者からの提案を踏まえ、設計時
に決定します。

114
要求水準書

（案）
別紙1 9 2

会議室音響設備の対象室は災害対策オペレーションルームのみ
という理解でよろしいでしょうか。それ以外の室にも必要な場
合は具体的な室をご教示ください。

消防局災害対策室を含め、要求水準書に示した基準以上を満た
すよう事業者にてご検討ください。

115
要求水準書

（案）
別紙1 9 2

電気設備
入退室管理

設備

カードの仕様規格および必要納入枚数（登録作業が必要な枚数
と予備枚数）をご指示ください。

建物への入退室の既存システムは、職員証のカード情報
(Felica)を用いており、同じように職員証を用いた入退室シス
テムとする場合、カードの作成は不要です。基本的には、全職
員(3500人程度)の登録が必要と考えています。
サーバ室等への入退室については、認証方式や運用方法も含め
て、提案をお願いします。

116
要求水準書

（案）
別紙1 9 2

電気設備
構内配電通

信線路

建物と外部とを接続する配管は、不等沈下対策を行うこととの
ご指示ですが、沈下量をご提示ください。

具体的には、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定しま
す。

117
要求水準書

（案）
別紙1 10 2 空調設備

個別空調方式を検討するにあたり、空調の使い方に関するイ
メージをご教示いただきたい。

高層棟の4階以上は執務空間であり、空調方式は問いませんが、
議場や1階の市民の待合、税部門の大空間は、ある程度エリアを
まとめた形の空調方式を想定しています。高層棟2階や3階は個
室エリアであり、市長室や議員待合室等があるため、本フロア
は各部屋に個別にエアコンを設置することを想定しています。

118
要求水準書

（案）
別紙1 10 2 空調設備

各室の空調条件（温湿度条件・換気量・在室人数・機器発熱
量・照明発熱量）をご指示ください。

具体的には、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定します
が、要求水準書に示した基準に準拠することを想定していま
す。
参考までに現状についてはNo.137をご確認ください。

119
要求水準書

（案）
別紙1 10 2 空調設備

空調方式の変更に際し、高層棟の屋上に屋外機を設置する場
合、耐力は問題ないか。

撤去する既存設備と同等以下の重量であれば問題ないと考えて
います。超える場合は検討・協議が必要です。
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120
要求水準書

（案）
別紙1 10 2 空調設備

各室の空調条件（温湿度条件、換気量、機器発熱量）をご教示
ください。

No.118をご確認ください。

121
要求水準書

（案）
別紙1 10 2 空調設備

電気室、バッテリー室、サーバー室、データセンター等電子機
器が設置される室について、機器発熱量をご教示ください。
また、データセンターについては必要ラック数をご教示くださ
い。

具体的な負荷は、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定し
ます。
参考までに現状についてはNo.137をご確認ください。

122
要求水準書

（案）
別紙1 10 2 空調設備

空調機器の冗長性について、冗長性を確保すべき室をご教示く
ださい。また空調機器はを必要台数+1台とすると考えてよろし
いでしょうか。

具体的には、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定します
が、基本的には、空調停止が当該室設置機器の機能を著しく毀
損する室を想定しています。冗長性については、最低限の機能
確保とし、必要能力を1台故障時・保守時にも確保できる事を想
定しています。

123
要求水準書

（案）
別紙1 6 2 給水設備

受水槽及給水ポンプは現況地盤+1,200mmを浸水高さとして考え
てよいのでしょうか。

お見込みのとおりです。

124
要求水準書

（案）
別紙1 10 2 給水設備

平時及び災害時に必要な受水槽容量算出のため、防災棟、本庁
舎それぞれの平時の職員数、災害対策活動を行う職員数につい
てご教示ください。

平時の本庁舎の正規職員は1,388人、非正規職員は545人、合計
1,933人です。（令和２年４月現在）
フロアごとの内訳は以下のとおりです。
１階：595人、２階：539人、３階：50人、
４階：161人、５階：21人、６階：147人、
７階：137人、８階：122人、９階：161人

災害時については、倉敷市業務継続計画に記載の内容を想定し
ています。
防災棟については、要求水準書（別紙１）防災棟施設計画要領
記載の内容を想定しています。

125
要求水準書

（案）
別紙1 10 2 給水設備

給水設備について、井水の利用は必須か。 必須ではありません。

126
要求水準書

（案）
別紙1 10 2

給排水衛生
設備

給水設備

受水槽について、災害時の7日分の容量とのご指示ですが、災害
時の在籍人数、1人当りの使用水量、および用途（飲用の要否・
雑用水のみの利用か）をご教示ください。

No.124をご確認ください。
また具体的には、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定し
ますが、要求水準書に示した基準に準拠することを想定してい
ます。

127
要求水準書

（案）
別紙1 10 2 給水設備

受水槽は災害時に７日分の水量を確保可能な容量と書かれてい
ます。
７日分の水量には上水・雑用水・空調用補給水を含みますか？
また平時と災害時の想定職員数を教えてください。

No.124・126をご確認ください。

128
要求水準書

（案）
別紙1 10 2 給水設備

給水設備
受水槽の水量の算定に関し、平時と発災時に庁舎にいることが
想定される職員数を公開していただくことは可能か。

No.124をご確認ください。

129
要求水準書

（案）
別紙1 11 2

給排水衛生
設備

給水設備

井水等の利用を検討することとのご指示ですが、中水利用は必
須でしょうか。

必須ではありません。

130
要求水準書

（案）
別紙1 11 2 消火設備等

消火設備について、自主設置をお考えの室（サーバー室の不活
性ガス消化等）ありましたら、その方式とともにご教示くださ
い。

電気室、発電機室、中央監視室、サーバー室については、不活
性ガス消火設備など、消火剤による汚損の少ない方式を想定し
ています。消防法で定められている設備のうち、居室での使用
を禁じられているもの、温暖化対策等への影響のないもので、
具体的な方式は、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定し
ます。

131
要求水準書

（案）
別紙1 11 2 ガス設備

ガスの利用は必須でしょうか。 必須ではありません。ただし、災害時の熱源確保も想定した提
案を期待しています。

132
要求水準書

（案）
別紙1 11 2 排水設備

本庁舎同様に近接する排水処理施設へ汚水をポンプ圧送するこ
ととのご指示ですが、排水処理施設までの配管ルートをご提示
ください。

具体的には、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定します
が、庁舎周辺の本管に接続することで、近接する排水処理施設
へ排水することを想定しています。本管については要求水準書
（案）別添資料６_下水道管路図を参照してください。

133
要求水準書

（案）
別紙1 11 2 排水設備

平時には自然流下とのことですが、公共下水道まで自然流下で
排水すると考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

134
要求水準書

（案）
別紙1 11 2 排水設備

近接する排水処理施設へ汚水をポンプ圧送
　→　近接する排水処理施設の位置情報、単独で処理施設まで
圧送すると考えるか。また、排水処理施設には防災棟分を受け
入れる容量が確保されていると考えて良いか。火災時には使用
する水廻り(便所、シャワー等)を限定して運用することは可能
でしょうか。(1階を使用禁止とすることが可能か否か)

No.132をご確認ください。

135
要求水準書

（案）
別紙1 11 2 消火設備等

消火器ボックスの記述のみ
　→　その他必要な設備は消防法によるものと理解（屋内消火
栓、不活性ガス消火）

原則、消防法に基づき設置してください。但し、データセン
ター、サーバー室は、消防法に付加し計画を検討願います。具
体的な設備は、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定しま
す。

136
要求水準書

（案）
別紙1 12 2

市側で別途
設置する特

殊設備

別途設置予定の全ての特殊設備に対して、本工事で対応が必要
な工事内容（コンセントや弱電の対応内容や範囲）をご指示く
ださい。また各特殊設備毎の電気容量をご指示ください。

具体的な負荷等は、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定
します。

137
要求水準書

（案）
別紙1

12,1
3

2

サーバー室、データセンター等、一般的な事務所に比べ機器消
費電力密度の高い室について、電力・発熱量の原単位想定（W/
㎡）についてご教示ください。

電力・発熱量は現在のところ想定していませんが、現状各室の
空調機定格冷房能力、ラック数等に関する情報は下記のとおり
です。
コンピューター室（マシン室）：定格冷房能力104kW、20ラック
＋連続紙ページプリンタ装置（制御中約75.0MJ/h）×2台
サーバ室（データセンター）：定格冷房能力96.5kW、20ラック
水道局サーバ室：2ラック
防災サーバ室：2ラック

138
要求水準書

（案）
別紙1

12,1
3

3

必要諸室及び仕様
「可動間仕切壁」と記載しいている用語の意図についてご教示
ください。容易に移動・開閉可能な「移動間仕切（スライディ
ングウォール）」のことでしょうか。固定壁の「可動間仕切
（スチールパーティション等）」のことでしょうか。
なお、災害対策本部の「可動間仕切壁　可視性パーティショ
ン」とは、固定壁という意図でよろしいでしょうか。

詳細は現在検討中であり、具体的な内容は募集要項等で示す予
定です。

139
要求水準書

（案）
別紙1

12、
13

3
必要諸室及び仕様
空調の対象諸室をご教示ください。たとえば3階の水道/倉庫
（協議室）や各更衣室には空調は必要でしょうか。

基本的には機械室等一部を除き全館で必要と考えていますが、
具体的には、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定しま
す。

140
要求水準書

（案）
別紙1

12、
13

3
建築面積と延床面積について、上限面積や参考諸室性能が提示
されているが、工期などを踏まえ事業者から面積設定について
提案することは可能か。

問題ありません。
No.62をご確認ください。

141
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

消防用設備等の設置届または定期点検報告書は開示可能でしょ
うか。

閲覧可能です。閲覧希望を実施方針に記載の連絡先まで依頼し
てください。

142
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

防災棟に新設する非常用発電機を共有する事、本改修で支障と
なる部分は撤去する事と記載ありますが、支障とならない場合
は既存発電機は、残置と考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

143
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

基本的な考え方として、洪水災害時に本庁舎は1.2mまでは浸水
する事は容認するとし、電気設備および給水設備の機能を防災
棟にて賄う。その他の災害時は4日間の庁舎機能を確保すると考
えればよいのでしょうか。

給水設備は防災棟で賄うことを必須とはしていません。本事業
では本庁舎において４日分の水量確保を求めています。その他
の災害対策は事業者の提案によります。

144
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

防災棟を建設するにあたり、そのエリアに埋設されている排水
菅、雨水管等の盛替工事が発生すると思われます。排水設備は
対象外となっていますが当工事の対象として考えればよいので
しょうか。

機能維持のため、盛替え等が必要な場合は当工事の対象と考え
てください。

145
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

給水設備は4日分の水量を確保となっていますが、排水設備は対
象外となっています。洪水時は一切の排水が使用できなくなり
ますが、よろしいでしょうか。（4日分の汚水槽を設ける必要性
の有無）

排水設備は対象外です。

146
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

改修にあたって利用しない設備（ダクト等）について、改修時
に支障となる内容は撤去するが、支障とならない部分は残置と
の考えで宜しいでしょうか。制気口など天井面に設置される利
用しない設備は残置と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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147
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

加湿設備が改修工事対象外となっていますが、本計画において
加湿設備は無しとの考えでよろしいでしょうか。（既存空調機
には蒸気加湿がありますが改修に伴い、別置きの加湿器（別途
工事）で対応と考えてよろしいでしょうか。）

お見込みのとおりです。

148
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

既存受水槽は撤去しないで残置するものと考えてよろしいで
しょうか。

改修のため撤去しなければならないものを除き、残置する方針
です。

149
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

消火水槽・ポンプも含めて、地上化するものと考えてよろしい
でしょうか。

消火水槽やポンプは本事業の対象範囲外です。

150
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

配管更新に際し、リプレイススペースの設定はございますか。 現地見学にてご確認ください。

151
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

既存の熱源機器（地下2階に設置。吸水式・ターボ式）は撤去し
ないで残置するものと考えてよろしいでしょうか。（ポンプ、
ヘッダー等についても同様）

改修のため撤去しなければならないものを除き、残置する方針
です。なお、不要となった冷媒の回収は本事業内で実施いただ
く必要があります。

152
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

空調を個別化するにあたって、屋上に設置する室外機重量は考
慮されていますでしょうか。
検討のために必要な構造計算書の提供はありますでしょうか。

現状と同等以下であれば問題ないと考えています。過去の耐震
診断における構造計算書の提供は可能です。

153
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

本庁舎の排水槽は考慮しなくてもよいか。 本庁舎の排水は事業対象外です。

154
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

本庁舎屋上への空調室外機・太陽光発電設備の設置について、
既存建物の積載荷重（N/m2）をご指示ください。

No.119をご確認ください。

155
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

本庁舎長寿命化において、建築確認申請の必要有無の検討結果
をご教示ください。
確認申請が必要になると遡及適用が生じると考えらえます。
提案上限価格には含まれないと考えてよろしいでしょうか。

建築確認申請の必要が生じるとは想定していないため、遡及適
用は生じないと考えています。

156
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

庁舎の改修工事にあたり、天井の新設や間仕切りの新設は事業
範囲外という理解でよいか。

お見込みのとおりです。本庁舎の改修は必要最低限を想定して
います。

157
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

本庁舎の移転後の間仕切りの想定についてご教示いただきた
い。

今後、事業の進行に合わせて検討するものとしており、原則と
して本事業の対象外です。

158
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

設備移設・関係部局移転後の空室の活用・用途について、具体
的な要求水準があるのでしょうか。それとも提案によるものと
考えてよろしいでしょうか。

No.157をご確認ください。

159
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

本庁舎長寿命化等改修
庁舎の改修工事に際し、工事用に庁舎のEVを使用することは可
能か。

来庁者と工事動線が交錯しないように配慮いただくことを前提
として、詳細な施工計画に関しては都度、協議いただくことを
想定しています。

160
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

本庁舎長寿命化等改修
庁舎の改修工事の際に、庁舎の電気等を利用することは可能
か。

施工に起因する庁舎への影響が生じないように、安全対策を講
じれば、問題ありません。

161
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

改修工事の内容をふまえた耐震診断のやり直し、診断結果につ
いて第三者機関の評価・判定が必要となるのでしょうか。

耐震に影響しない改修工事の検討をお願いします。

162
要求水準書

（案）
別紙2 1 共通事項

長寿命化に関して具体的な年数設定はあるか。 倉敷市の公共施設等個別施設計画にて、法定耐用年数から20年
の長寿命化を想定しています。本庁舎の目標対応年数もHPで公
表しています。

163
要求水準書

（案）
別紙2 1

その他長寿
命化等改修

個別空調への更新に伴い、天井の解体復旧工事が発生します。
天井の改修範囲は空調方式変更に伴う部分のみとして、その他
は既存のままと考えてよろしいでしょうか。（更新部分と既存
の天井が、つぎはぎのように見えます。）

お見込みのとおりですが、個別空調への更新に伴う他の部分の
改修については、必要最小限となる提案を期待しています。

164
要求水準書

（案）
別紙2 1

その他長寿
命化等改修

個別空調への更新に伴い、床、間仕切り壁の更新は不要と考え
てよろしいでしょうか。

No.163をご確認ください。

165
要求水準書

（案）
別紙2 1

庁舎機能の
継続性

別添資料14　の施工条件（制約条件）との対比
　→　本庁舎や駐車場棟へのサブ変電所設置、本庁舎外部に
EPS・PS等の縦幹線を構築するなど景観上可能でしょうか。

外部幹線についてご指摘のとおり、外部露出での計画を検討し
ております。景観上好ましくないため、極力仕上色、耐候性に
配慮した計画を検討してください。

166
要求水準書

（案）
別紙2 1

本庁舎機能を維持させながらの改修工事となるため、先行して
基幹配管・配線工事が必要となると思われる。
または、本庁舎内に最小限のシャフトを先行して新設すること
は可能でしょうか。（何処かのスペースを潰す必要がある）

具体的な施工方法は現地調査の上、事業者にてご検討くださ
い。

167
要求水準書

（案）
別紙2 2

平時および災害時に必要な受水槽容量算出のため、平時の在室
人員数想定、災害対策活動を行う職員数想定についてご教示く
ださい。

No.124をご確認ください。

168
要求水準書

（案）
別紙2 2

移転後に空室となる部屋についても、個別空調（冷暖房）化を
行うと考えて宜しいでしょうか。

原則として、現在空調している部屋は、すべて更新が必要と考
えています。

169
要求水準書

（案）
別紙2 2 拡声設備

更新する既存放送卓・マイクの具体的な仕様が分かる資料をご
提供ください。

竣工図書の閲覧や現地見学にて確認お願いします。希望日を実
施方針に記載の連絡先まで依頼してください。

170
要求水準書

（案）
別紙2 2 拡声設備

防災棟と本庁舎の放送設備を接続するため、AMP設置位置等が分
かる本庁舎拡声設備図面をご提供ください。

竣工図書の閲覧や現地見学にて確認お願いします。希望日を実
施方針に記載の連絡先まで依頼してください。

171
要求水準書

（案）
別紙2 2

監視カメラ
設備

監視カメラ主装置及び現状のカメラ接続台数等が分かる図面等
をご提供ください。

竣工図書の閲覧や現地見学にて確認お願いします。希望日を実
施方針に記載の連絡先まで依頼してください。

172
要求水準書

（案）
別紙2 2 給水設備

給水設備の改修範囲について、主要配管の範囲が不明です。受
水槽・ポンプ周りの配管及び竪管と考えてよろしいでしょう
か。

左記に加え、高層棟から高層棟、高層棟から低層棟への主配管
も対象です。

173
要求水準書

（案）
別紙2 2 給水設備

受水槽について、災害時の4日分の容量とのことですが、災害時
の在籍人数、1人当りの使用水量、および用途（飲用利用有無・
雑用水のみの利用か）をご教示ください。

No.124をご確認ください。

174
要求水準書

（案）
別紙2 2 給水設備

受水槽は災害時の4日分の受水槽容量確保と記載がありますが、
排水設備は本事業の対象外となっています。貯留設備の要否を
ご教示ください。必要な場合は設置位置をご教示ください。

本庁舎の貯留設備は対象外です。

175
要求水準書

（案）
別紙2 2 給水設備

地上に設置する受水槽は、雑水槽も含めて地上化するものと考
えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

176
要求水準書

（案）
別紙2 2 給水設備

受水槽4日分の水量確保とありますが、上水及び雑用水共にと考
えればよろしいでしょうか。

要求水準書に示した基準に準拠することを想定しています。

177
要求水準書

（案）
別紙2 2 給水設備

地下2階に設置されている受水槽を、地上に上げる想定をされて
います。具体的な場所は想定されていますでしょうか。

水道局ロータリーの南側にある緑地部分を候補として想定して
いますが、より良い提案があればそちらを採用いたします。

178
要求水準書

（案）
別紙2 2 空調設備

個別空調方式という用語について意図されるところを教えてく
ださい。
　→　フレキシブルな運転が可能で高効率な、中央制御方式で
はないもの？

No.64をご確認ください。

179
要求水準書

（案）
別紙2 2 空調設備

空調に関して、現状の課題点があればご教示いただきたい。 課題として、災害時の浸水対策、老朽化への対応、中央管理方
式の使い勝手の悪さの解消があげられます。

180
要求水準書

（案）
別紙2 2 空調設備

地下ピットの蓄熱槽については断熱・防水撤去工事等が必要で
しょうか。

原則対象外と考えております。具体的な内容は、事業者からの
提案を踏まえ、設計時に決定します。

181
要求水準書

（案）
別紙2 2

構内電話設
備

本庁舎地下1階にあるMDF室の機能廃止に伴い、本工事で撤去す
る機器などがございましたらご教示ください。

本工事におけるMDF室内主要機器の撤去はありません。

182
要求水準書

（案）
別紙2 2

構内電話設
備

本庁舎EPSにある既存弱電端子盤の設置位置が分かる資料をご提
供ください。

竣工図書は閲覧可能です。閲覧希望を実施方針に記載の連絡先
まで依頼してください。

183
要求水準書

（案）
別紙2 2

中央監視設
備

「必要に応じて、連動を行えるよう配慮すること」また「本庁
舎地下１階中央監視室において、人員は常住しない方針とす
る」の記述は、改修後も本庁舎地下１階中央監視室に残す機能
に対する要求条件はあるでしょうか。

原則、残置機能はないものと考えています。但し、事業者の考
える改修工程によっては、一時期、一時的に空調監視機能等が
残置される可能性があるため、この記載表現となってます。具
体的な内容は、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定しま
す。

184
要求水準書

（案）
別紙2 2

中央監視設
備

現状管理しているポイント数や中央監視機器仕様が分かる図
面・仕様書等をご提供ください。

竣工図書の閲覧や現地見学にて確認お願いします。希望日を実
施方針に記載の連絡先まで依頼してください。

185
要求水準書

（案）
別紙2 2

電灯・動力
設備

既存分電盤の更新内容について更新範囲があいまいな為、各盤
毎に更新範囲をご指示下さい。

分電盤は、外板はすべて既存利用、ブレーカーや配線等の内部
機器は原則すべて更新することを想定しています。

186
要求水準書

（案）
別紙2 2 時計設備

本庁舎1階の電気時計設備と各諸室の子時計の撤去について指定
あるが新設の指定がない。
　→　本庁舎の電気時計は廃止と解釈してよいか。防災棟は電
気時計を新設する計画となっている。

本庁舎の時計設備は廃止とします。廃止後の運用について、電
波時計への置き換え等、提案をお願いします。

187
要求水準書

（案）
別紙2 2 時計設備

本庁舎の時計設備は全て廃止と考えてよろしいでしょうか。 No.186をご確認ください。

188
要求水準書

（案）
別紙2 3

「低層棟窓ガラス更新」について、交換範囲を図示したものを
提示いただけませんでしょうか。

低層棟にある屋外に面した窓は全てが交換対象です。低層棟の
範囲は募集要項等において明示します。
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189
要求水準書

（案）
別紙2 3 内部改修

動線計画「現水道局の東側玄関が将来的にメイン出入口となる
ことを想定し、動線を見直すこと。」とありますが、市民交流
ゾーンや複合施設棟との連携を意図しているものと考えてよろ
しいでしょうか。また、移転後の空室を活用した複合施設棟と
の連携の提案余地はあるでしょうか。

平面駐車場がごみ処理場跡地に整備されるのが動線見直しの一
番の理由ですが、複合施設棟との連携を視野に入れた動線の提
案も期待しています。
なお、移転後の空室の利用については、原則として本事業の対
象外としていますが、複合施設棟との連携の提案については歓
迎します。

190
要求水準書

（案）
別紙2 3

動線計画「現水道局の東側玄関が将来的にメイン出入口となる
ことを想定し、動線を見直すこと。」とありますが、市民交流
ゾーンや複合施設棟との連携を意図しているものと考え、現水
道局の移転後スペースの活用・レイアウト見直しを提案すると
いうことでよろしいでしょうか。

No.189をご確認ください。

191
要求水準書

（案）
別紙2 3

連絡通路
内部改修

いずれにも長寿命化等改修による電力ほか幹線の展開にともな
う改修は明記なし
　→　技術提案によるものと理解して差し支えないか？

お見込みのとおりです。

192
要求水準書

（案）
別紙2 3 換気設備

換気設備の更新とのご指示ですが、1ページの共通事項にてダク
ト設備は対象外とあります。機器のみ更新しダクトは更新しな
いと考えてよろしいでしょうか。

具体的な内容は、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定し
ます。基本的に風量が現状より増えないと考えており、再利用
をすることも含めご提案ください。

193
要求水準書

（案）
別紙2 3 換気設備

換気設備の更新のご指示ですが、既存空調改修に伴い更新が必
要な設備のみを更新範囲と考えてよろしいでしょうか。（トイ
レ等の排気ファンは改修工事対象外）

お見込みのとおりです。

194
要求水準書

（案）
別紙3 1 共通事項

散水設備・灌水設備の記載がございませんが、要否をご指示く
ださい。必要な場合は必要範囲及び潅水設備の仕様（自動潅水
または散水栓のみ等）をご指示ください。

既存の盛替えのみを想定しております。

195
要求水準書

（案）
別紙3 1 共通事項

緊急車両の動線や低層棟と防災棟の繋がり、植栽の残し方等、
現時点で想定されている動線・外構計画があればご教示くださ
い

防災棟への車両動線は、西側と東側の両方からの動線を想定し
ています。プロムナードの活用方法や災害時の救援物資の仕分
けスペースの確保も提案のポイントの一つと考えています。

196
要求水準書

（案）
別紙3 1 駐輪場

駐輪場
駐輪場の配置場所に指定はあるか。

別添資料17_駐車場・駐輪場位置図に示した範囲内で提案頂けれ
ばと思います。

197
要求水準書

（案）
別紙3 1 駐輪場

駐輪場について、自転車とバイクの駐輪エリアの別や駐輪台数
についてご教示ください。

自転車とバイクの駐輪エリア分け、それぞれの駐輪台数の想定
はありません。

198
要求水準書

（案）
別紙3 1 駐車場

外構整備に関し、現地説明会の見学時に消防局から車両を10台
分移すという話があったが、要求水準書（案）との整合性につ
いてご教示いただきたい。

既存の立体駐車場等の活用を想定しているため、要求水準書
（案）には記載していません。

199
要求水準書

（案）
別紙3 2 雨水排水管

本事業では、雨水流出抑制施設は考慮しなくてもよいのか。 雨水流出抑制施設は敷地全体での対応を想定しており、ごみ処
理場跡地に整備することを検討しています。本事業実施時に
は、防災棟建設に伴う緑地減少による流出係数増加分につい
て、一時貯留の対応をとることを考えています。

200
要求水準書

（案）
別紙3 2 雨水排水管

雨水排水管「次期事業にてごみ処理場跡地に整備予定の雨水流
出抑制施設への接続を考慮すること。」とありますが、整備予
定の雨水流出抑制施設の計画概要（具体的な接続位置や仕様・
流量や容量等）についてご教示ください。
また、「防災棟及び周辺の雨水排水」とありますが、行政ゾー
ンのうちごみ処理場跡地への接続を想定している範囲を範囲図
にて提示いただけませんでしょうか。

ごみ処理場跡地に整備予定の雨水流出抑制施設は、現在検討中
のため今後事業者の意見も踏まえて計画していきます。
範囲については、防災棟等建設範囲とそれに伴う緑地減少範囲
となり、明確な範囲は設計時に検討して頂ければと思います。

201
要求水準書

（案）
別紙3 2 雨水排水管

雨水流出抑制施設整備前は抑制施設方向に勾配を設けた桝・配
管を設け可能な場所に自然放流として考えればよいでしょう
か。

自然放流が望ましいと考えていますが、詳細は設計時検討予定
です。

202
要求水準書

（案）
別紙3 2 雨水排水管

今回の整備事業にて雨水流出抑制施設の設置は不要と考えてよ
ろしいでしょうか。

No.200・201をご確認ください。

203
要求水準書

（案）
別添資料

別添資料
全般

別添資料1～19はデータにてご提供いただけませんでしょうか。
特に、別添資料2,3,9,10,11,12,13,15,16はCADデータにてご提
供いただけませんでしょうか。

募集要項等公表時にCADでの提供が可能なデータを提供します。

204
要求水準書

（案）
別添資料

別添資料
全般

敷地測量図のCADデータをご提供ください。また、現況の敷地内
埋設インフラに関する測量図等もご提供ください。

No.203をご確認ください。
なお、測量図については部分的なものしかないため、不足分は
事業者にて調査頂くことを予定しています。インフラに関して
は既存図書等にてルートをご確認頂くことが可能です。閲覧希
望を実施方針に記載の連絡先まで依頼してください。

205
要求水準書

（案）
別添資料

別添資料
全般

合同説明会で配布された既存資料は現状の設備状況（最新）の
ものと考えてよいか。

お見込みのとおりです。

206
要求水準書

（案）
別添資料 別添資料6

宅内最終汚水桝位置をご教示ください。 現時点では防災棟計画地には対象となる最終桝はありません。
全て新設となります。

207
要求水準書

（案）
別添資料 別添資料8

岡山県のハザードマップによると、計画地周辺は南海トラフ巨
大地震で液状化の可能性が極めて高いエリアにありますが、既
に実施されている本庁舎（高層棟、低層棟）の耐震診断、補強
工事における液状化に対する考え方をご教示ください。

耐震診断、補強工事においては液状化は想定していません。

208
要求水準書

（案）
別添資料

別添資料9
～11

屋上の防水・断熱改修がありますので、耐震改修工事における
荷重設定が判る資料（耐震診断の構造検討書）を提示して頂け
ませんでしょうか。

図書についてはNo.43をご確認ください。閲覧を希望する場合は
実施方針に記載の連絡先まで依頼してください。

209
要求水準書

（案）
別添資料 別添資料9

別添資料9の既存図面では、文字等が不明瞭で識別できない箇所
があるため、敷地の現況雨水排水計画図・雨水排水計算書・CAD
データ等を提供いただけませんでしょうか。

竣工図書の閲覧や現地見学にて確認お願いします。希望日を実
施方針に記載の連絡先まで依頼してください。

210
要求水準書

（案）
別添資料 別添資料14

はつり・削孔等工事は、原則、土曜日の実施とする。
・日曜日の実施は不可でしょうか。

騒音規制法に沿った対応を求めており、法令上問題がなければ
土曜日以外の施工も可能と考えています。

211
要求水準書

（案）
別添資料 別添資料14

議会エリア近隣外部
近隣外部は具体的にエリアを明示頂くことは、可能でしょう
か。

議会開会中に議会周辺で騒音が生じないようにする必要がある
という趣旨で記載しています。議会開会日程は事前にわからな
いため、個別の協議事項として想定しています。

212
要求水準書

（案）
別添資料 別添資料14

新旧いずれかの機器による運転が可能な状態
設備的に可能かどうか確認が必要ではないか。

冷暖房を使用しない期間を設けているため、原則として新旧い
ずれかの機器による冷暖房の運転が可能となるような提案を期
待しています。

213
要求水準書

（案）
別添資料 別添資料14

搬出入ルートの制限
敷地内道路への大型車両の入退は、開庁前、開庁後を原則とす
る。
大型車両は、どれぐらいの車両のことを言いますでしょうか。
工事車両全てとなると、かなりの工事制約となります。

安全確保の観点から設けた要件であり、来庁者の動線と交錯し
ない動線が確保できれば問題ないと考えています。そのため、
防災棟西側からの車両アプローチは平日日中も利用可能と考え
ます。募集要項等公表時には要求水準書（案）別添資料14を修
正して提示します。

214
要求水準書

（案）
別添資料 別添資料14

工種：2.設備の切り替え
業務への影響が懸念される切り替えは、開庁日の実施不可。
（電話、コンセント、照明、情報通信、放送）
　→　閉庁日の具体日の条件を提示請求、給排水・空調は明記
無く業務への影響はなしと解釈して宜しいでしょうか。

閉庁日は、原則として、土日祝日ですが、日曜開庁などもあり
ますので、ご注意願います。また、設備の切り替えは、執務へ
の影響が無い範囲での施工を想定しています。

215
要求水準書

（案）
別添資料 別添資料14

工種：3.執務空間の仮移転可能性
執務空間の仮移転に利用可能な区域・期間はないと書かれてい
ます。
庁舎内での仮移転先が無いことと、仮移転作業のために必要な
時間が取れないという理解で宜しいでしょうか？

お見込みのとおりです。
No.47もご確認ください。
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216
要求水準書

（案）
別添資料 別添資料16

防災棟について以下に記す各室の利用勝手等についてご教示く
ださい。
①1階：防火衣収納庫→使い方・動線について。
②1階：SR→「シャワー・脱衣室」のことを示しているという理
解でよいか。
③1階：リエゾンの室数や移動間仕切壁の組合せは基本計画図以
外の提案も可能かどうか。
④1階・2階：物資集積所の使い方や室仕様について。（別紙1
必要諸室及び仕様に記載なし）
⑤2階：防災/相談室1・2の間に移動間仕切壁が必要かどうか。
（図面中の点線壁の意図、別紙1 必要諸室及び仕様の整合）
⑥2階：防災/相談室1・2の出入り方向について。（廊下側か
ら、あるいは作業室側から）
⑦3階：水道/相談室1・2・3の間に移動間仕切壁が必要かどう
か。（図面中の点線壁の意図、別紙1 必要諸室及び仕様の整
合）
⑧3階：倉庫（グレー着色）の仕様等与条件について。（別紙1
必要諸室及び仕様に記載なし）

現在、諸室の要求水準を精査している段階であり、募集要項等
で改めて提示します。

217
要求水準書

（案）
別添資料 別添資料16

基本計画図の平面図は確定事項として変えられないものなの
か、提案により各室の入れ替えやゾーニングの調整等が行える
ものなのかご教示ください。

諸室面積や配置、ゾーニングは参考であり、新たに提案いただ
いて問題ありません。設置階については、基本的な考え方を逸
脱しない範囲であれば変更の余地はあると考えています。

218 基本計画 本編 20

2.防災棟の
計画方針
（5）

設備計画
ア

感染症への対策強化との記載について、センサー式の手洗・便
器、照明等以外に必要な対策内容がございましたらご指示くだ
さい。

具体的な市の基準はありません。事業者のノウハウをいかした
提案を期待します。

219 基本計画 本編 23

3.本庁舎長
寿命カ等の
計画方針
（3）環境

対策

空調機の仕様としてヒートポンプエアコン（電気・ガス）と記
載がございますが、電気・ガスどちらを採用するかは各社任意
との考えでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

220 基本計画 本編 23

3.本庁舎長
寿命カ等の
計画方針
（3）環境

対策

高効率型機器との記載について各メーカーで高効率の仕様が異
なる為、COP、APFなどの要求値をご提示ください。

具体的な内容は、事業者からの提案を踏まえ、設計時に決定し
ます。

221 基本計画 概要版 8

本庁舎の改修は、行政サービスの提供をしつつ実施と記載があ
りますが、（要求水準書　別紙２Ｐ２）本庁の改修工事で老朽
化した分電盤の改修を行う際に停電が発生します。フロアーご
との停電期間はどれ位あるでしょうか。

本庁舎の分電盤更新については、原則土日での停電復電を想定
しています。

222 現場説明会

現場説明会時確認させていただいた図面・書類については、今
後どのような形で閲覧可能か。また、業務決定後貸し出し可能
でしょうか。

図面・書類の閲覧は可能です。実施方針に記載の本事業に関す
る担当部署宛にメールで候補日程をご連絡ください。日程調整
の上、閲覧日を決定します。なお、閲覧は複数回実施可能で
す。
業務決定後は貸し出しも可能です。

223 現場説明会 消防局にて
災害対策室のＰＣ情報は、消防署とリンクしていますか。 消防局と消防署はネットワークでつながっています。

224 その他
仮設計画
電気や水道の引き込み方法に関して、具体的な指定はあるか。

市で想定している引き込み方法はありません。事業者のノウハ
ウをいかした提案を期待します。

225 その他

仮設計画
仮設事務所や資材置き場等は今回の事業エリア内に確保する必
要があるのか。

基本的には事業エリア内に設置いただくか、外部用地を借りて
いただくことを想定しています。隣接するごみ焼却処理場跡地
が更地になった際は、工事用地として活用いただくことも考え
られます。（令和６年秋頃を想定）

226 その他

市民交流ゾーン・複合施設棟の施設内容について、現時点で貴
市内で協議されている内容などがあればご提示いただけません
でしょうか。
また、市民交流ゾーンや複合施設棟の在り方や一体的なイメー
ジ等を提案していいものでしょうか。

提案いただくことは問題ないですが、複合施設棟の整備方針は
検討中であり、評価に反映できるとは限りません。

227 その他
複合施設棟の整備により、本事業の設計内容は影響を受けない
という理解でよいか。

お見込みのとおりです。
ただし、車両動線や来庁者動線の設定については、事前の配慮
が必要と考えています。

228 その他
設備機器などの設置に付随する騒音振動の低減度合いについて
想定があればご教示いただきたい。

現時点で想定はありませんが、本庁舎における業務の継続性へ
の配慮は評価項目となり得る要素の一つです。

229 その他
本庁舎駐車場棟の供給用受変電設備の見積は防災棟の新設に含
めるという認識でよいか。

見積区分はどちらでも問題ありません。

230 その他
既設弱電メーカー、代理店等分かれば教えてください。 竣工図書の閲覧や現地見学にて確認お願いします。希望日を実

施方針に記載の連絡先まで依頼してください。

231 その他 設備全般
下記設備の既存メーカーをご教示ください。
・自火報設備、拡声設備、中央監視設備、監視カメラ設備、電
灯・動力設備(既存分電盤）

竣工図書の閲覧や現地見学にて確認お願いします。希望日を実
施方針に記載の連絡先まで依頼してください。

232 その他 ヒアリングやプレゼンテーションの実施は想定しているか。 ヒアリングやプレゼンテーションの実施は想定しています。

233 その他
本庁舎改修について
居ながら施工に対する施工条件は、募集要項等の公表時に明示
されると考えてよろしいでしょうか。

要求水準書（案）別添資料14をご確認ください。


