

【基本設計段階】

項目		役割分担	
		発注者	受注者
建設工事関連	1. 基本設計段階の検討		
	1. 発注者体制の構築（プロジェクト関係者の役割分担の明確化）	作成・提示	確認
	2. 設計要件の提示（基本方針、目標コスト、目標工期等）	作成・提示	承諾
	3. マスタースケジュールの更新	作成	承諾
	4. 設計課題管理と解決方法のプロセス構築（課題管理シート）	承諾	案作成
	5. 基本設計方針書の作成、確認	確認	作成
	6. 基本設計スケジュール管理	確認	作成・管理
	2. 基本設計の内容確認		
	1. 基本設計の内容確認（品質、工程、コストなど技術的課題を含む。）	承諾	資料作成
	2. 設計課題の管理	承諾	作成・管理
	3. 工事費概算の確認	承諾	資料作成
	4. 工事スケジュール案の確認	承諾	資料作成
	5. 施工計画の確認	承諾	資料作成
	6. 構工法、施工性の確認	承諾	資料作成
	7. 設計者より提出される技術提案、V E 提案の確認・採否	承諾・採否	資料作成
	8. 発注者によるV E 案の検討、受注者への検討依頼	検討・承諾	検討
	9. 要求水準の確保及び技術提案の実施確認（要求水準等確認計画書の運用）	承諾	資料作成・運用
	10. 基本設計図書等の内容確認	確認	資料作成
	11. 基本設計成果品の検収	検収	資料作成
	12. 議会への報告、説明	実施	資料作成協力
	13. 基本設計の公表	実施	資料作成協力
付帯設備工事関連	3. 付帯設備工事への対応		
	1. 仕様の検討	実施	－
	2. 設計スケジュールの整合性確認、調整	確認	資料作成
	3. 情報の共有管理	共有	－
	4. 要件整理	実施	－
	5. 要件の建物設計への反映	要件提示・承諾	資料作成
	6. 仕様書、図面等の作成	実施	－
	7. 概算費用の確認	実施	－
共通	4. 共通業務		
	1. プロジェクトの情報管理（情報管理システムの構築・運営）	承諾	構築・運営
	2. 設計定例会議出席	出席	主宰
	3. 付帯設備工事に関する会議	主宰	適宜

【実施設計段階】

項目		役割分担	
		発注者	受注者
建設工事関連	1. 実施設計段階の検討		
	1. 設計要件の提示（基本方針、目標コスト、目標工期、実施設計内容等）	更新・提示	承諾
	2. マスタースケジュールの更新	更新	承諾
	3. 設計課題管理と解決方法のプロセス更新（課題管理シート）	承諾	更新
	4. 実施設計方針書の作成、確認	確認	作成
	5. 実施設計のスケジュール管理	確認	作成・管理
	2. 実施設計の内容の確認		
	1. 実施設計内容の確認（品質、工程、コストなど技術的課題を含む。）	承諾	資料作成
	2. 設計課題の管理（課題管理シートの運用）	承諾	作成・管理
	3. 工事費概算の確認（設計書、数量調書の確認を含む。）	承諾	資料作成
	4. 工事スケジュール案の確認	承諾	資料作成
	5. 施工計画の確認（基本設計からの更新がある場合）	承諾	資料作成
	6. 構工法、施工性の確認（基本設計からの更新がある場合）	承諾	資料作成
	7. 設計者より提出される技術提案、V E 提案の確認・採否	承諾・採否	資料作成
	8. 発注者によるV E 案の検討、受注者への検討依頼	検討・承諾	検討
	9. 要求水準の確保及び技術提案の実施確認（要求水準等確認計画書の運用）	承諾	作成・運用
	10. 実施設計図書等の内容確認	確認	資料作成
	11. 許認可にかかわる申請	承諾	手続き実施 進捗報告
	12. 実施設計成果品の検収	承諾	資料作成
	13. 議会への報告、説明	実施	資料作成協力
付帯設備工事関連	3. 付帯設備工事への対応		
	1. 仕様の検討	実施	－
	2. 設計スケジュールの整合性確認、調整	承諾	資料作成
	3. 情報の共有管理	共有	－
	4. 要件整理	実施	資料作成協力
	5. 要件の建物設計への反映	要件提示・承諾	資料作成
	6. 仕様書、図面等の作成	実施	－
共通	4. 共通業務		
	1. プロジェクトの情報管理（情報管理システムの構築・運営）	承諾	構築・運営
	2. 設計定例会議出席	出席	主宰
	3. 付帯設備工事に関する会議	主宰	適宜
	4. 移転計画に関する会議	主宰	適宜

【工事段階】

項目	役割分担		
	発注者	受注者 (工事監理者)	受注者 (施工者)
建設工事関連	1. 工事準備段階		
	1. 工事監理業務方針	承諾	資料作成 資料確認
	2. 情報伝達方法の構築	承諾	案作成 確認
	3. 工事着手会議の開催	出席	主催 出席 議事録作成
	4. 施工者作成の仮設計画、施工計画、施工図などの確認プロセス構築	承諾	プロセス案作成 確認
	5. 課題管理と解決方法のプロセス構築（課題管理シート）	承諾	確認 案作成
	6. 設計変更承諾に関するプロセスの構築	承諾	プロセス案作成 プロセス案作成
	7. コスト管理方針の構築	承諾	確認 プロセス案作成
	8. 工事に関する質疑書、提案書の検討	回答	回答案作成 資料作成
	9. 施工図、総合図の作成スケジュールの確認	承諾	資料確認 資料作成
	10. 着工にかかわる届出状況の確認	確認	確認 資料作成
	11. 近隣対応（工事実施段階を含む。）	支援	検討・確認 実施
	2. 工事実施段階		
	1. 工事定例会議（総合定例会議を含む。）	出席	主催 出席 議事録作成
	2. 工事分科会	出席	出席 主催 議事録作成
	3. 総合工事工程（各種検査、試運転工程を含む。）	承諾	確認 資料作成
	4. 月間工事工程	承諾	確認 資料作成
	5. 課題の管理（課題管理シートの運用）	承諾	資料確認 進捗管理 作成・管理
	6. 材料（機器類）使用届の確認	承諾	確認 資料作成
	7. 仮設計画、施工計画書、施工要領書の確認	確認・承諾	確認 資料作成
	8. 仮設計画、施工計画等に対する施工者及び工事監理者の対応確認	確認	対応・報告 資料作成
	9. 質疑書、提案書に対する施工者及び工事監理者の対応確認	確認・回答	回答・報告 資料作成
	10. 施工図、製作図等（総合図を含む。）に対する施工者及び工事監理者の対応確認	確認・承諾	対応・承諾 資料作成
	11. 現地検査、材料機器受入検査、各種製品工場検査等の施工者による自主検査の実施	確認	確認 実施
	12. 現地検査、各種製品工場検査等の工事監理者による工程内検査の実施	確認・受領	実施 受検
	13. 工事進捗状況の確認	確認	確認 工事実施・報告
	14. 設計変更（追加変更）への対応（発注者からの要求によるもの）	提示・承諾	確認 確認・見積り作成
	15. 設計変更（追加変更）への対応（上記以外）	承諾	確認 提示・見積り作成
	16. 物価スライドへの対応	承諾	- 資料作成
	17. 実施設計の意図伝達業務	-	確認 実施
	18. コスト増減管理表によるコスト推移の管理	承諾	確認 作成・管理
	19. 設計者、施工者より提出されるV E 提案の検証、採否	承諾	資料確認 提案・資料作成

(別紙４) 役割分担表

建設工事関連	20. 発注者によるV E 案の検討及び設計者、施工者への検討依頼	提案・承諾	資料確認	検討・報告
	21. 出来高、支払状況の確認	承諾	資料確認	資料作成
	22. 材料、仕様、色決め	承諾	確認	提案・資料作成
	23. 試運転、調整	確認	立会い・報告	実施
	24. 諸官庁届出等	確認・押印	確認	提出
	25. その他の行政検査及び各種届出等	確認・押印	確認	提出
	26. 工事監理者検査（完了時）	確認・受領	実施	受験
	27. 発注者検査（監督員検査 中間、完了時）	検査	立会い	受検
	28. 完了時検査（市検査員検査）	立会い	立会い	受験
	29. 官庁検査（仮使用認定）の受検	確認・受検	受験	受検
	30. 工事報告書の確認（月次出来高管理報告を含む。）	確認・受領	確認	報告書作成
	31. 工事監理報告書（月次）の確認	確認・受領	報告書作成	資料提供
付帯設備工事関連	3. 付帯設備工事への対応			
	1. 付帯設備の概算費用の確認	承諾	-	-
	2. 什器、備品の納入発注状況の確認	承諾	共有	確認
	3. 付帯設備に関する仕様の検討と施工スケジュールの整合性確認・調整	承諾	確認	整合性確認・調整
	4. 受注者（施工者）と各庁内担当者の情報共有管理	共有・管理	共有	共有
建設工事関連	4. 竣工引渡し段階			
	1. 最終工事費支払い請求の確認	請求書受理・処理	資料確認	資料作成
	2. 工事監理業務成果物の確認	受領・承諾	資料作成	資料確認
	3. 竣工図書の受領	受領・承諾	確認・承諾	作成・説明
	4. 引渡しの立会い	引受け	立会い	引渡し
	5. 取扱説明、試運転立会い	立会い	立会い	説明
	6. 固定資産管理のため工事費の整理	確認・受領	資料確認	資料作成

※ 『承諾』とは、作成者、報告者が提出する資料に対して、内容を確認、協議の上、承諾すること。

※ 受注者は、工事スケジュール、仮設計画、工事費概算等に係る業務について、設計、施工に関する知見をもとに資料を作成するものとする。

※ 受注者の業務には、別発注工事のスケジュール、設計内容等との調整、とりまとめ業務を含むものとする。