

令和7年度省エネ法に係るエネルギー管理業務委託（倉敷市） 工程表（参考）

特定事業者 倉敷市(教育委員会)

項 目	2025年（令和7年）												2026年（令和8年）																																	
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月												
エネルギー使用量の算定・評価等（令和6年度実績）				評価・検証・報告（7月3日まで）						削減目標及び計画期間の提案（8月4日まで）																																				
定期報告書の作成及び提出（提出は支援）				報告書作成（7月10日まで）						提出支援（7月末まで）																																				
中長期計画書の作成及び提出（提出は支援）				報告書作成（7月10日まで）						提出支援（7月末まで）																																				
温室効果ガス排出削減対策実施状況等報告書・計画書の作成及び提出（提出は支援）							報告書作成（8月11日まで）						提出支援（8月末まで）																																	
エネルギー管理標準の策定（太陽光発電設備）（3施設）				現地確認・資料整理												管理標準策定						運用開始																								
組織体制の充実化																																														
エネルギー計測・分析（大高小学校）				計測準備（計画書作成等）						夏季計測						分析・報告書作成																														
エネルギー月報フォローのための基礎資料作成				資料作成			1回目フォロー						資料作成						2回目フォロー						フォローまとめ																					
省エネ・温暖化対策推進会議の資料作成						資料作成			課題整理																																					
省エネ推進啓発講習会の資料作成						資料作成（7月15日）			第1回推進会議実施（7月下旬から8月上旬）																																					
省エネ法等の情報提供及び運用改善の提案等 ※随時																																														
省エネパトロール（3施設）								対象校決定 資料作成			報告書作成						まとめ																													
								夏季省エネパトロール実施												冬季省エネパトロール実施																										
協議・打合せ・完了書類作成					協議・打合せ		協議・打合せ		協議・打合せ		協議・打合せ		協議・打合せ		協議・打合せ		協議・打合せ		協議・打合せ		協議・打合せ		協議・打合せ		協議・打合せ		協議・打合せ		協議・打合せ		協議・打合せ															
																																	成果品提出 （3月15日まで）													