Ⅲ．施工
　　　本工事の施工に際しては、工事担当課監督員と十分協議、検討し、｢本工事設計図書｣｢倉敷市営繕工事施工監理要領｣、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書｣等に準じて行います。
　Ⅲ－１　計画及び施工段階の留意事項

　　１．仮設工事
　　(計画)
敷地及び近隣調査(埋設物等も含む)






仮設計画の立案






関係各種法令及び各種提出書類の確認




　　(施工)
設計ＧＬ及びＢＭの設定






工作物の位置決定






遺方確認、逃げ芯の設定

　　２．土工事
　　(計画)
掘削巾、勾配の決定






土留支保工の検討






排水処理の方法






処分土の搬出先及び方法






搬入土の土質の確認






捨コンクリート等の材料決定

　　　　　　　　
　　(施工)
床ざらえ、地耐力の確認






障害物、埋設物の確認






地業の仕上状況及び仕上高の確認






埋戻土の土質、締固めの確認






捨コンクリート仕上高の確認及び芯墨の設定

３．地業工事　　　　　(計画)
工法の検討、杭打計画書、施工図の作成提出






公害の配慮及び公害関係法令の申請書類提出






基礎工事用機械操作、溶接等の資格の確認






支持力確認、杭頭処理方法の検討




　　(施工)
施工図、目串の検査、確認






試験杭の位置、長さの確認






杭打設後の位置、支持力、杭頭処理の確認






掘削泥土の処分の確認






杭打完了後の報告書の作成

　　４．ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠工事　　(計画)
施工計画、原寸矩計の確認、施工図の作成






生コン製造工場の決定及び配合報告書の確認






生コン車の運搬経路及び運搬車両台数等の確認






型枠の種類、再利用等の確認






支保工の検討






コンクリート打設方法の検討






コンクリート打設仕上げ及び埋込み金物の確認




　　(施工)
＜型　枠＞

地墨の確認






支保工の確認






設備工事関係のスリーブ等の確認






開口部の確認






型枠養生期間の支持






コンクリート打設後の高さ、垂直等の確認






大工等の配置






＜コンクリート＞

打設数量、打設区分の確認






配合表と納入品の対比






テストピースの採取






型枠撤去後の不良箇所の修正の指示






採取テストピースの破壊検査立会

　　５．鉄筋工事
　　(計画)
原寸矩計の確認、施工工程の検討






各種試験表の確認






圧接工の資格確認






鉄筋工の配置




　　(施工)
鉄筋置場の整理整頓






配筋の位置、高さ、スペーサーの確認






差筋の確認






スリーブ等開口部補強






圧接、結束支持の確認






コンクリート打設時の修正

　　６．鉄骨工事
　　(計画)
製作工場の検討






施工図作成(他工種との関連協議)






施工計画の検討(搬入、建方等の順位)






使用材料の材質、規格等の確認






避雷針用の接続要領の検討




　 (現寸検査)
テープ合わせの確認






設計図との細部にわたる打ち合せ






他工種との取り合いの確認　





検査記録の作成




　　(施工)
施工前の材料の確認






必要に応じて製品検査を行う






ベースプレートの高さの確認






仮締ボルトの数量等の確認






リベット、高力ボルト締付検査

　　７．既設ｺﾝｸﾘｰﾄ工事　　(計画)
施工計画及び施工図(割付図)の確認






埋込み金物、木レンガ等の確認






開口部、貫通部の検討






補強鉄筋、目地等の確認






使用材料の規格、品質等の確認




　　(施工)
墨出し及び充填モルタルの調合確認






設備工事等との関連、納まり等の確認






積上げ段数／１日の指定(６段以下／１日)






養生期間の指定

　　８．防水工事
　　(計画)
責任施工業者及び仕様の確認






材料見本及び品質保証書の確認






ルーフドレン廻り等詳細部の施工図確認






防水下地の仕上げ面の確認




　　(施工)
下地面の確認(乾燥度等)






各工程施工時の立会い






施工完了後の確認(損傷等)






保証書の作成

　　９．石工事
　　(計画)
施工図確認(寸法、支持金物等)






材料の見本(現品、写真)等により決定






仕上げの打合せ及び確認




　　(施工)
下地面の確認






詰めモルタルの調合及び緊結方法の確認






納まり等施工の確認






壊れ易いため養生には十分注意する。

　　10．タイル工事
　　(計画)
施工図(タイル割図)及び緊結方法の確認






見本(現品)により材料決定






目地仕上げの確認




　　(施工)
下地面の確認






施工時期の指定(極寒時、降雨時の作業中止措置)






施工時の立会い(モルタル廻り具合、床の水勾配等)






養生方法の確認

　　11．木工事
　　(計画)
施工工程及び施工図(納図、加工品)の確認






木材明細書の確認、設計図との照合






使用金物の確認






防腐、防蟻処理の検討






寸法、含水率等の材料検査の確認




　　(施工)
墨出の確認






使用工具、使用金物の確認






戸当り、背割り、座掘、ちり決り等の確認






加工の程度、取付後の確認






下地材の寸法、間隔等の確認






設備配管等他工種との関連の確認






床板下部の清掃状況の確認






使用金物(ボルトナット等)の締め付け状況の確認






清掃、養生方法の確認

　　12．屋根及びとい工事　(計画)
施工図、工法、施工業者、使用材料の確認






他工種との関連等の検討






断熱材等の下地材料の確認




　　(施工)
使用材料等の材料確認及び加工、取付方法の確認






付属金物、重ねしろ、葺仕舞、役物、勾配等の確認






風圧、水圧等に対する安全性の確認






塗装面の損傷等の確認

　　13．金属工事
　　(計画)
施工図、工法、見本品の確認






使用材料の規格、品質等の確認






施工、取付時期の検討






寸法、溶接、歪み等の製品検査




　　(施工)
取付位置、水平、垂直、取付状況の確認






塗装面の損傷等の確認

　　14．左官工事
　　(計画)
仮設工（ミキサー等の設置場所）の検討






使用材料及び施工順序の確認






下地の仕上がり状況及び乾燥期間の確認






目地、水切等の位置、形状の確認






使用材料の規格、製造年月日等の確認






材料の調合具合、混和材、水質等の確認




　　(施工)
下地の調整状況の確認






材料の調合、塗厚、仕上種別、目地等の確認






直射日光、降雨、風、低温に対する養生の確認






塗面の硬化具合、浮き、仕上がり状況の確認






損傷等の補修方法の検討

　　15．金属製建具工事　　(計画)
メーカー選定、施工図の作成、承認






鍵等の付属金物の確認






材料の表面処理及び取付工法の確認






材料搬入、現場組立、取付後の養生方法の確認




　　(施工)
取付位置、水平、通り、アンカー溶接状況の確認






充填モルタル及びビス等の締め付け具合の確認






ガラス工事に支障は無いかを確認

　　16. 木製建具工事　　　(計画)
施工図(加工図、納図)及び施工工程の確認






使用木材、金物、集成材等の設計図との照合、確認






下地組、下地材等の材質、大きさ、間隔等の確認




　　(施工)
取付位置、勝手等の確認






溝、戸当り、ちり、背割り、座掘り等の確認






付属金物の取付状況の確認






ガラス工事に支障は無いかを確認

　　17．ガラス工事
　　(計画)
使用材料の確認






取付工法(パテ、ビート等)の確認






取付時期の確認




　　(施工)
材質(規格、歪み等)及び取付工法の確認






養生方法の確認

　　18．塗装工事
　　(計画)
施工区分、種類、工法の確認






使用材料の規格、品質、色見本等の確認






施工時及び材料保管時の換気、火気対策の確認






施工順序の確認




　　(施工)
素地ごしらえの確認






下地の汚れ、亀裂、乾燥具合等の確認






塗装回数及び塗装面の確認






養生時期の確認






色見本との照合

　　19．内外装工事
　　(計画)
割付、納まり図作成(設備器具位置の確認)






見本品の提出、メーカー及び規格の確認






目地、見切り等の確認






下地、胴縁等の確認




　　(施工)
下地調査、構造、不陸直し、乾燥度の確認






不陸、目違い、すき間の有無の確認






枠、設備器具廻りの納りの確認






接合不良部、浮きの有無の確認






表面仕上、清掃、養生等の確認






ボード類取付工法(釘、接着剤併用)の確認






釘の種類、間隔等の確認






塗り床、シート張り等の場合の下地の乾燥の確認






天井点検口の位置の確認

　　20．仕上ﾕﾆｯﾄ工事
　　(計画)
使用材料の規格、品質、メーカー、見本品等の確認






製作図、取付図の確認及び提出






取付位置の確認






他工種との関連等の確認






取付時期の確認




　　(施工)
製作図、見本品等との照合






取付工法の確認






取扱、保守説明書等の確認






損傷等の確認






養生方法の確認

　　21．外構工事
　　(計画)
工事範囲の確認






工事範囲内の埋設物及び障害物等の確認






建造工作物との高さ等の確認






使用材料の規格、品質、メーカー、見本品等の確認






施工時期の確認




　　(施工)
施工工程の確認






設備工事との関連等の確認






既製、製作金物等の設計図との照合






舗装工事の施工厚の確認






排水勾配の確認






施工範囲隣接との取り合いの確認

　Ⅲ－２　提出書類
　 1〕官公庁提出書類

	書類名
	提出先
	提出時期

	特定建設作業実施届出書

特定粉じん排出等作業実施届出書

建設物・機械等

設置・移転・変更届
	倉敷市
（環境政策課）

倉敷市
（環境政策課）
所轄労働基準
監督署長
	工事着工７日前

解体等工事の開始の１４日前

該当工事開始日の３０日前


　 2〕担当課提出書類

	書類名
	工種
	提出時期

	　通知に係る事前説明事項
  請負代金内訳書

　工程表

　下請負人選定一覧届出書
下請負届出書

施工体制台帳
　工事実績情報の作成・登録

　施工計画書(誓約書含む)
　使用資材承諾願

　着工前現状報告書

　実施工程表(全体)

　　〃　(月、週間)
解体等工事に係る事前調査説明書
　施工図、製作図（見本含む）

　場外検査願

　定例会議開催記録

　工事実施状況報告書

　官公庁提出申請届書(控)

　手直し報告書

　自主検査報告書

　場外検査報告書

　材料試験結果報告書

　試験杭打設記録表

　杭打施工記録書
	全般
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
必要時
全般
〃

〃

必要時
〃

〃

〃

地　業工事
〃

コンクリート工事
	入札後速やかに
契約後１４日以内

工事着工前

下請負届出書提出前

下請工事着工前
〃

契約後10日以内／完成後10日以内
工事着工前

〃

〃

〃

定例会議開催時
工事着手前

施工前３０日

検査前３０日

会議後速やかに

毎月１０日まで

受理後早々

施工後早々

検査後早々

〃

〃

施工後早々

〃


	書類名
	工種
	提出時期

	コンクリート配合計画書
　同上強度試験結果報告書
規格証明書

　同上抜取試験結果報告書

　鉄骨鋼材規格証明書

　ボルト摩擦試験結果報告書

　溶接(圧接)技量検定名簿報告書

　工事完成確認報告書

　工事完成届

　完成写真・工事写真

　請求書

※作品写真集

※監督日誌、材料検査簿

※完成図、施工図

　完成図書

※工事材料搬入報告書

※工事日報

　工事用仮設電力、水道、ガス使用量報告書
　発生材報告書

　再生資源利用計画書(実施書)

　－建設資材搬入工事用－

　再生資源利用促進計画書(実施書)

　－建設副産物搬出工事用－

　再資源化等報告書
　特定粉じん排出等作業完了報告書

	コンクリート工事

〃
鉄 筋 工 事

〃

鉄 骨 工 事

〃

鉄筋鉄骨工事

全般
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

	施工前

試験後早々
施工前

試験後早々

施工前

〃

〃

工事完成時

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃



注）※印は特記仕様書の指定により提出するものとする。

　Ⅲ－３　工種別施工計画書・要領書
　　　より完全な施工を行うため、主要工種については、前記Ⅲ－１、Ⅲ－３等に付随して下記の工種別施工計画書・要領書を別途提出し、監督員と協議のうえ施工します。

1 杭打工事施工要領書　　　　　　　　　　①　コンクリート打設計画書

2 防水工事施工要領書　　　　　　　　　　②　鉄骨建方施工計画書
3 屋根工事施工要領書　　　　　　　　　　③　山留め施工計画書

　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　

　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　Ⅲ－４　定例会議

　　　工事の円滑な進行と完全な施工の為、下記の要領で定例会議を開催します。

　 1〕開催日数　　１回／月

　 2〕出席者　　受注者(建築、電気、機械)

　　　　　　　　　公共建築・公共設備課担当者(建築、電気、機械)

　 3〕日時　　担当課と協議のうえ決定

　 4〕場所　　現場事務所

　 5〕議事進行　　公共建築・公共設備課担当者(監督員)

　 6〕準備書類　　週間、月間工程表ほか各種

　 7〕記録　　受注者(持回りとする)

　 8〕課題　　 1）前回議事録の確認


〔全員〕

　　　　　　　　　 2）工事進捗状況の説明及び工程表の説明
〔受注者〕

　　　　　　　　　 3）決定事項、監理状況の報告、確認

〔監督員〕

　　　　　　　　　 4）変更に関する報告、確認


〔　〃　〕

　　　　　　　　　 5）関連工事の打合せ


〔受注者〕

　　　　　　　　　 6）その他




〔全員〕

　　　　　　　　　 7）次回開催日時の確認


〔全員〕

　Ⅲ－５　工事完成
　　　完成引渡し計画書(提出書類その他)

　　　○記録　　１）工事写真
　　　　　　　　　　２）完成写真
　　　　　　　　　　３）工事完成確認報告書

　　　　　　　　　　４）工事完成届

　　　　　　　　　　５）請求書
　　　　　　　　　※６）監督日誌
　　　　　　　　　※７）材料検査簿

　　　　　　　　　※８）工事日報
　　　　　　　　　※９）材料搬入報告書(納品書)

　　　　　　　　　　10）発生材報告書

　　　　　　　　　　11）再生資源利用計画書(実施書)－建設資材搬入工事用－

　　　　　　　　　　12）再生資源利用促進計画書(実施書)－建設副産物搬出工事用－
　　　　　　　　　　13）各種試験成績書(写し)

　　　　　　　　　　14）各種保証書

　　　　　　　　　　15）工事用仮設電力、水道、ガス使用量報告書(必要に応じて提出)

　　　　　　　　　※16）２ツ折り製本(完成，施工図)

　　　　　　　　　※17）作品写真帳

　　　　　　　　　＜※印・・・・特記仕様書の指定により提出＞

　　　○完成図書　　１）白　表　紙
　　　　　　　　　　２）目　　　次

３）施工者、使用資材一覧表

　　　　　　　　　　４）完成図
　　　　　　　　　　５）施工計画書

　　　　　　　　　　６）施工図
　　　　　　　　　　７）杭施工報告書

　　　　　　　　　　８）機器完成図

　　　　　　　　　　９）各種試験成績書

　　　　　　　　　　10）官公署届出書(写し)
　　　　　　　　　　11）鍵及び予備品工具リスト、取扱説明書
　　　　　　　　　　12）取扱説明書
　　　　　　　　　　13）保守指導書
　　　　　　　　　　14）保証書、許可書、検査済証
　　　　　　　　　　15）設計計算書
　　　　　　　　　　16）予備ファイル(解体等工事に係る事前調査説明書、
特定粉じん排出等作業完了報告書)
　　　○使用説明　　　引渡しに際し、施錠方法をはじめ各種機器等(設備工事も含む)の

　　　　　　　　　　　取扱い、使用方法の説明を関係者立会いのもと行います。
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