
倉敷市児島地区公共施設再編整備事業スケジュール
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●

●要求

● ●

●

建設（18か月）

事業費の積算

R10（2028）R9（2027）
業務内容

R6（2024）

実施方針・要求水準書（案）への質問回答

公募資料に対する質問回答

競争的対話

（ 別 添 ２ ）

開学準備（3か月）

供用開始（R10年4月）

事業者選定等支援業務委託契約

事業者選定審査・優先交渉権者公表

細目協議・仮契約締結

事業契約議決（R6年度2月議会）

調査・設計（16か月）

R6年度6月補正（債務負担行為設定）

募集要項・要求水準書の公表

現地見学・説明会

提案書作成期間

事業者選定委員会

R7（2025） R8（2026）

実施方針・要求水準書（案）の公表


