
「倉敷市地域公共交通計画」の策定時期及び
「倉敷市地域公共交通網形成計画」の計画期間の変更について

【現行計画】
・「倉敷市地域公共交通網形成計画」
計画期間：平成２９年度～令和３年度の５年間（今年度が最終年度）

【背景】
・新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による公共交通利用者の減少
→交通事業者において，輸送収入，資金繰りは厳しい状況

【変更理由】
このような状況の中，新計画となる「倉敷市地域公共交通計画」の策定にあたり，
・後期高齢者等，交通弱者の状況
・コロナ禍の影響による交通事業者の状況
・公共交通に関する市民の意向
など，「公共交通の現状」について，多方面から綿密に把握し，計画策定するためには期間を要する。

・新計画となる「倉敷市地域公共交通計画」の策定時期を，令和４年度末に変更したい
・現行計画の「倉敷市地域公共交通網形成計画」の計画期間を，令和４年度末までに変更したい

資料１
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令和３年９月末時点
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R3 R4
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

現状と課題のとりまとめ

基本方針案の検討

整理確認検討

分析

分析データ収集

上位計画・関連計画の整理

公共交通の現状把握

意見交換会
問題点・課題等

協

基本方針案
の検討

協

契約
R3 調査検討業務委託

完了

契約

協

交通会議
10/22

交通会議
11/22

交通会議
2/10

地域の現況調査

事業者意見照会
現行施策の進捗確認

11月中旬9/30

R3.10/22

①地域公共交通の策定
について

交通会議 R4.2/10

①現状分析結果について
②問題点・課題等の整理

について
---以下提示-------------
③現状と課題の取りまとめ

について
④基本方針案について

交通会議での協議項目案と交通会議開催時期案

R3.11/22

①策定スケジュールについて
②現行計画の延伸について
③現行施策の進捗確認

について
④公共交通の現状把握

アンケートについて

交通会議

発注～入札

交通会議

回答期間項目抽出

交通会議
7/5

協

（中止）

公共交通の現状把握

問題点・課題等の整理

分析

利用者アンケート調査

分析

協

意見交換会及びヒアリング調査

意見交換会等

調査・分析

データ収集現行施策の
進捗確認

現状把握アンケート調査

調査立案 調査準備 基礎
集計
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R4 R5
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

契約
R4 調査検討業務委託

完了

契約

R4.7月上旬

①基本方針の決定について
（基本方針・目標値）
②施策アンケートについて

交通会議 R5.3月中旬

①計画（素案）に対する
パブリックコメントの結果
について

②計画（案）について

交通会議での協議項目案と交通会議開催時期案

R4.11月上旬

①計画（素案）について
②パブリックコメントの実施

について

交通会議

発注～入札

交通会議

実施計画の
検討

協 協

事業等の検討

パブリックコメント

実施期間

協
計画案とりまとめ

検討

計画策定

国送付

交通会議
11月上旬

交通会議
3月中旬

協

令和5年3月
意見交換会
施策・事業について

7月下旬

計画（素案）作成
12月中旬～1月中旬

（1か月間）

1月

結果公表

令和5年3月

意見交換会
素案の修正

1月下旬

調整

基本方針の決定

基本方針・
目標値の検討

望ましいネットワークの検討
施策・事業の検討

交通会議
7月上旬

協

意見交換会
素案の決定

10月下旬

意見交換会
実施計画について

9月中旬

交通会議
9月下旬

協

R4.9月下旬

①事業等の検討について
（望ましいネットワーク，

施策・事業，実施計画）

交通会議

施策アンケート調査

調査立案 調査準備 基礎
集計
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